

PROT N° 11723 DEL 29/05/14



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 01089 DEL 4 GIU. 2014

Oggetto: Lavori di realizzazione servizi commerciali rurali – area mercatale per BIO-mercato del contadino.

Presenza d'atto e ratifica della Perizia di variante e suppletiva

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Richiamata:

- la Deliberazione di G. M. n° 17 del 17/01/2013, di I.E., con la quale si approvava il progetto esecutivo "Lavori di realizzazione servizi commerciali rurali – area mercatale per BIO-mercato del contadino", redatto dall'Ing E. Anna Parrino, Geomm. Nunzio Bastone, Gaetano Cusumano, Lidia Milazzo e Maria Antonina Blasi dell'importo complessivo di € 205.700,00 così distinto:

A)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 118.045,41
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 61.710,05
C)	IVA	€ 25.944,54
<b>TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>		<b>€ 205.700,00</b>

Il  
d  
c  
A

si dava atto che l'intervento trova copertura economica per € 205.700,00 nell'ambito dell'ASSE 4 "Attuazione dell'approccio Leader" Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Sottomisura 321/A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" Azione 1 "Servizi commerciali rurali"

- La Determina Dirigenziale n° 670 del 22.04.2013 con la quale si approvava la procedura aperta e lo schema di bando di gara e disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione "Servizi Commerciali Rurali Area mercatale per BIO-mercato del contadino";
- La Delibera di G.M. n. 165 del 14/06/2013 con la quale si autorizzava il Sindaco a sottoscrivere la Dichiarazione di impegno a garanzia dell'aiuto previsto per gli enti pubblici dal REG. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per richiedere l'erogazione del 50% del finanziamento concesso con Atto n°3 del 05/02/2013.

### Considerato che:

- con contratto n° 9139 di Rep. del 22/11/2013, per i lavori di che trattasi, sono stati affidati alla ditta Guadagnolo Agostino. P. IVA 04631670827 con sede in Partinico (PA) Via P.S. Mattarella n. 10, per un importo contrattuale € 89.395,36 al netto del ribasso d'asta del 29,7633%, più € 28.650,09 per oneri di sicurezza soggetti a ribasso. per complessivi € 91.438,44;
- i lavori sono stati consegnati in data 24/01/2014, giusto verbale redatto in pari data;
- durante il corso dei lavori la D.L: Geom. Gaetano Cusumano, ha ravvisato la necessità di redigere una Perizia di variante, ai sensi dell'art. 132. comma 1, lett.b) del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante la Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione e integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 205.700,00= così distinto:

Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Scavi	€ 2.537,47	
2	Lavori stradali	€ 35.408,29	
3	Lavori edili	€ 40.501,71	
4	Lavori di sistemazione a verde	€ 7.400,29	
5	Struttura prefabbricata	€ 6.407,23	
6	Opere provvisoriale e impianto cantiere	€ 6.658,00	
7	Impianti elettrici	€ 21.124,79	
ImpC	Sommario	€ 120.037,78	€ 120.037,78
TA	<b>Totale Somme A</b>		<b>€ 120.037,78</b>
OS1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.650,09	
IN	Totale importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 91.387,69
RIB	Ribasso d'asta del 29,7633%		-€ 27.199,99
LN	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 64.187,70

Codice	Descrizione	Parziale	Importo	%
TOT	Totale appalto		€ 92.837,79	
B	<b>B Somme a disposiz. dell'Amm.ne</b>			
B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali		€ 2.400,76	
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 3.000,00	
B.4	Economie		€ 1.920,97	
B.5	Fornitura gazebo, bancarelle, banchi, scaffalature per gazebo, vasca prefabbricata riserva idrica		€ 35.000,00	
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006		€ 1.180,45	
B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006		€ 0,00	
B.8	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
B.9	Spese per pubblicità		€ 3.500,00	
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 2.000,00	
TB	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		€ 49.001,38	
	<b>Importo di progetto</b>		€ 141.839,97	
C	<b>C I.V.A.</b>			
C.1	I.V.A. su Lavori		€ 20.424,32	
C.2	I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 10.252,14	
	<b>Totale IVA</b>		€ 30.676,46	
	Somma (progetto + IVA)		€ 172.516,43	
	Ribasso d'asta di progetto		€ 33.183,57	
	<b>Totale complessivo richiesto a finanziamento(A+B+C)</b>		€ 205.700,00	

Con un importo aggiuntivo di € 1.399,35= rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 91.438,44= determina un nuovo importo contrattuale di € 92.837,79 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto lo schema atto di sottomissione relativo alla Perizia dei Variante e suppletiva di cui sopra comprendente n. 5 nuovi prezzi.

Vista l'istanza di approvazione della perizia di variante e suppletiva, del 23/05/2014 della D.L. Geom. Gaetano Cusumano;

Visto il parere del R.U.P. Ing. Capo Enza Anna Parrino del 23/05/2014 reso ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010, con la quale esprime parere favorevole all'approvazione della sopraccitata Perizia di Variante e suppletiva dei lavori in oggetto;

Ritenuto doversi procedere alla presa d'atto ed alla ratifica della sopraccitata Perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvata dal R.U.P. Ing. Capo Enza Anna Parrino, ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

Vista la deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 di approvazione P.E.G. 2013/2015;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 29-04-2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31-07-2014;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato.

## DETERMINA

1. di prendere atto e ratificare la Perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 205.700,00 a premessa meglio specificato, relativa ai "Lavori di realizzazione servizi commerciali rurali – area mercatale per BIO-mercato del contadino", redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvato dal R.U.P. Ing. Capo Enza Anna Parrino, ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010, giusto schema atto di sottomissione, contenente n° 5 nuovi prezzi; nonché di prendere atto della proroga di giorni 30 (trenta) concessa dal R.U.P. per maggiori opere previste nella perizia di variante e suppletiva di cui sopra;
2. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti consequenziali;
3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Esecutore Amm.vo  
I. Luisa Messina

Il D. L.:  
Geom. G. Cusumano

Ingegnere Capo Dirigente  
E. Anna Parrino

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo li \_\_\_\_\_

***IL SEGRETARIO GENERALE***  
*Dott. Cristofaro Ricupati*

---