

DET. N° 15712 /INT. DEL 09 LUG. 2014



COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

DET. N. 01545 DEL 24 LUG. 2014

Oggetto: Lavori di "Restauro e riuso del Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti - 1° stralcio"

- Liquidazione competenze tecniche a saldo spettanti per Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità e redazione Perizia di assestamento all'Ing. Vincenzo Di Giuseppe.
- Liquidazione competenze tecniche a saldo spettanti per Progettazione, Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Adriano Navarra.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE

3629

DATA

24 LUG 2014

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

Ffo DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verme)

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente del 6° Settore Servizi Tecnici n° 868 del 14-05-2012 con il quale si approvavano gli atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, Certificato di Collaudo Tecnico amministrativo relativamente ai "Lavori di Restauro e riuso del Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti - 1° Stralcio" dell'importo complessivo di **€ 1.033.000,00=** così distinto:

A1	Importo Complessivo dei lavori		€ 592.385,35
	A.1 Importo dei lavori al netto del ribasso a base d'asta	€ 571.104,28	
	A.1.1 Lavori a misura	€ 568.223,10	
	A.1.2 Lavori in economia	€ 2.881,18	
A2	Importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		
	A.2.2 Lavori a misura	€ 21.281,07	
A)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1 IVA 10% di A	€ 59.238,54	
	B.2 progettazione esecutiva	€ 48.290,17	
	B.3 direzione, misura, contabilità dei lavori	€ 51.935,32	
	B.3a Direzione operativa dei lavori	€ 21.338,34	
	B.3b Redazione di perizia di variante e suppletiva	€ 20.032,35	
	B.3c Redazione di perizia di assestamento	€ 222,05	
	B.4 coordinatore di sicurezza per l'esecuzione	€ 30.673,87	
	B.5 RUP art. 18 L. 109/94 e s.m.i.	€ 4.241,58	
	B.6 Collaudo amministrativo	€ 2.924,03	
	B.7 Collaudo statico	€ 3.766,32	
	B.8 Studio geologico (IVA compresa)	€ 19.577,10	
	B.9 Indagini Geologiche (IVA compresa)	€ 13.569,66	
	B.11 Consulenza Tecnico-Artistica per acquisto arredi Biblioteca	€ 20.000,00	
	B.13 Recupero spese di prog. massima	€ 30.560,12	
	B.14 IVA per oneri tecnici (20% su B2-B3-B3a- B3b-B3c-B4-B6-B7-B11)	€ 39.147,32	
	B.15 Oneri di conferimento discarica (IVA compresa)	€ 11.950,96	
	B.16 Oneri per pubblicità gara e pubb.ne espropriazioni	€ 10.512,00	
	B.18 Scaffalature(IVA compresa)	€ 7.607,79	
	B.19 Oneri per pareri Enti (AUSL+ VV.F.)	€ 871,00	
	B.21 Somme analisi e rim. Prod. Chimici e Cem.amianto (IVA comp)	€ 23.127,00	
	B.22 Forit., trasporto e installazione n° 4 bombole 150Kg x gasPF23		
	Compl. di circuito di alim., comando e controllo (IVA compresa)	€ 21.000,00	
	B.20 Residui	€ 29,13	
	Sommano	€ 440.614,65	€ 440.614,65
	TOTALE		€ 1.033.000,00

Considerato che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n° 2044 del 07-09-2005 si liquidavano in acconto le competenze tecniche per la progettazione dei lavori di che trattasi all'Ing. Vincenzo di Giuseppe Archh. Adriano Navarra e Anna Maria La Fisca per un importo complessivo di **€ 53.628,22;**
- con Determinazione del Dirigente del 6° Settore Servizi Tecnici n° 3170 del 20-12-2007 si liquidavano le competenze tecniche in acconto all'Ing. Vincenzo Di Giuseppe e agli Archh. Adriano Navarra e Anna Maria La Fisca per Direzioni Lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo di **€ 56.891,91;**
- con Determinazione del Dirigente del 6° Settore Servizi Tecnici n° 1478 del 16-06-2009 si liquidavano le

competenze tecniche nella misura del 90% all'Ing. Vincenzo Di Giuseppe e agli Archh. Adriano Navarra e Anna Maria La Fisca per Direzioni Lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione della perizia di variante per un importo complessivo di € 53.739,10;

- con Determinazione del Dirigente del 6° Settore Servizi Tecnici n° 355 del 09-02-2011 si liquidavano le competenze a saldo spettanti all'Ing. Vincenzo Di Giuseppe per la D.L. misura e contabilità e redazione Perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 7.254,71
- i lavori sono stati ultimati in data 19-04-2008, giusto certificato di ultimazione dei lavori del 19-04-2008;
- l'art. 12 del Disciplinare d'incarico, sottoscritto in data 12-02-2003, prevede che il saldo delle competenze tecniche spettanti al professionista dovranno essere corrisposte dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori;

Vista:

- la nota del 21-05-2012, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data prot.n° 33893, con la quale il D.L. Ing. Vincenzo Di Giuseppe chiede la liquidazione a saldo delle competenze tecniche spettanti per la progettazione, Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità, redazione perizia di assestamento, Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di che trattasi e trasmette al seguente parcella;
 - la parcella per le competenze tecniche spettanti come Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità, redazione perizia di assestamento, Direzione Operativa e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, vidimata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani nella seduta del 18-11-2010 prot. n°54/ P 2010 dell'importo di € 23.036,14= oltre tassa ordine, I.V.A. nella misura di legge e contributo INARCASSA;
- la nota del 20-01-2013, acquisita al protocollo di questo Ente il 22-01-2013 Prot.n° 3997, con la quale il D.L. Ing. Vincenzo Di Giuseppe trasmette le seguenti fatture, relative al saldo della progettazione, direzioni lavori misura, contabilità, redazione perizia di assestamento delle opere in oggetto;
 - la fattura n°1 del 10-01-2013 dell'Ing. Vincenzo Di Giuseppe, relativa al saldo delle competenze tecniche spettanti per la progettazione, direzione lavori ,misura contabilità e redazione perizia di variante e suppletiva e assestamento dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 19.751,48 così ripartito:

Onorario DL, Misura e Contabilità	€ 4.903,01
Onorario Direzione Operativa	€ 6.052,77
Onorario Perizia di var. suppletiva	€ 405,95
Onorario Perizia assestamento	€ 217,69
Onorario Progettazione esecutiva	€ 3.702,49
Sommano	€ 15.281,91
CNPAIA 4%	€ 611,28
Sommano	€ 15.893,19
Tassa Ordine	€ 520,72
Iva 21%	€ 3.337,57
Totale	€ 19.751,48

- Parcella n° 1 del 10-01-2013 dell'Arch. Adriano Navarra relativa al saldo delle competenze tecniche spettanti per la progettazione, Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che

trattasi dell'importo complessivo di € **13.278,75** così ripartito:

Onerario	€ 10.552,09
CNPAIA 4%	€ 422,08
Sommano	€ 10.974,17
Iva 21%	€ 2.304,58
Totale	€ 13.278,75

Per complessivi € 33.030,23

- la nota del 01-02-2013, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data Prot.n° 6372 con la quale il D.L. Ing. Vincenzo di Giuseppe trasmette le seguenti attestazioni, originali, di pagamento della Tassa di vidimazione parcella n° 54/P / 2010:
 - Attestazione dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Trapani, prot. n° 03/C del 25-01-2013, dell'importo di € 460,72;
 - Attestazione dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Trapani, prot. n° 05/C del 28-01-2013, dell'importo di € 60,00;
- la nota del 24-04-2014 della D.L. Ing. Vincenzo Di Giuseppe, acquisita al protocollo di questo Ente in data 29-04-214 Prot.n° 23270, con la quale trasmette la Dichiarazione che nulla sarà preteso a pagamento della prestazione professionale oltre a quanto richiesto con Fatture di saldo;
- la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Inarcassa in data 07-05-2014 prot. n° 0398916, pervenuta agli atti di questo Ente in data 09-05-2014 prot. n° 25074, con la quale comunica che l'Arch. Adriano Navarra risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Inarcassa in data 25-06-2014 prot. n° 0645144, pervenuta agli atti di questo Ente in data 26-06-2014 prot. n° 32625, con la quale comunica che l'Ing. Vincenzo Di Giuseppe risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Considerato che con Determinazione n° 10 del 22-12-2010 dell'AVCP si ribadiva che fino alla scadenza del periodo transitorio, restava ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione ed al pagamento, a saldo delle competenze tecniche spettanti per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura contabilità e redazione perizia di variante e suppletiva e assestamento e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della suddette fatture per un importo complessivo di € **33.030,23**;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

Vista la deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 di approvazione P.E.G. 2013/2015;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 29-04-2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31-07-2014;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare e pagare** per motivi di cui in premessa, relativamente ai "**Lavori Restauro e riuso del Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti - 1° stralcio**" le seguenti competenze tecniche a saldo spettanti:
 - all'Ing. Vincenzo Di Giuseppe nato a Erice il 10-01-1970 e residente ad Alcamo in Via Pia Opera Pastore n° 49- C.F.: DGSVCN70A10D423B – P.I.: 01934710813, per Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Direzione operativa e redazione perizia di variante e suppletiva e assestamento come giusta fattura n°01 del 10-01-2013 dell'importo complessivo di **€ 19.751,48=** in premessa meglio specificato, mediante bonifico bancario presso la Banco di Sicilia – UNICREDIT alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 39 U020 0881 7820 0030 0605 202;
 - all' Arch. Adriano Navarra, nato ad Alcamo il 20-04-1968 ed ivi residente in Via Porta Stella n° 52 C.F.: NVRDRN68D20A176Y – P.I.: 01910440815, per la progettazione, Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, giusta fattura n° 1 del 10-01-2013 dell'importo complessivo di € 13.278,75= mediante Bonifico presso il Banco di Sicilia - UniCredit di Alcamo alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 66 H010 2081 7800 0030 0486 030;
2. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a **€ 33.030,23=**, si farà fronte con prelevamento dal **Cap. 232511/83** C.I.: 2.01.05.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie servizio patrimonio Cassa DD.PP." del bilancio dell'esercizio 2004 riportato ai residui passivi, giusta Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n° 0106 del 26-01-2005 di impegno, ed esattamente dalle seguenti voci previste nel quadro economico di perizia n° 2 di assestamento:
 - in quanto ad € 5.664,79 dalla voce B.2 progettazione esecutiva
 - in quanto ad € 5.919,13 dalla voce B.3 direzione, misura, contabilità dei lavori
 - in quanto ad € 6.109,41 dalla voce B.3° Direzione operativa dei lavori
 - in quanto ad € 405,95 dalla voce B.3b Redazione di perizia di variante e suppletiva
 - in quanto ad € 217,69 dalla voce B.3c Redazione di perizia di assestamento
 - in quanto ad € 9.071,11 dalla voce B.4 coordinatore di sicurezza per l'esecuzione
 - in quanto ad € 5.642,15 dalla voce B14 "IVA per oneri tecnici";
3. **di demandare** al Settore Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18-01-2008; nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi 30 gg. della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR

602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

4. **di subordinare** l'emissione del mandato di pagamento di € 33.030,23= dopo che verranno accreditate le somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti;
5. **di dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
6. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
7. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. Nunzio Bastone

RUP
Ing. Antonino Renda

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.151 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
