



**COMUNE DI ALCAMO**

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

**IV SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

DET. N° 01943 DEL 25 SET. 2014

**Oggetto: Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello  
Rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione**

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 00528 del 17/03/2014 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e suppletiva dei **“Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello”** redatta dalla D.L: Ing. Giuseppe Guarrasi, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, sulla quale il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione in data 05/03/2014 ai sensi dell'art. 161 comma 10 del regolamento approvato con DPR 207/2010, con la quale si prendeva atto della proroga di gg 30 fissando per il 15/04/2014 l'ultimazione dei lavori, dell'importo complessivo di € 620.000,00 = così distinto:

<b>A) Importo complessivo contrattuale di perizia</b>	<b>€</b>	<b>350.656,34</b>
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 332.678,52	
Oneri sicurezza	€ 17.977,82	
<b>B) Somme a disp. dell'Amministrazione</b>		
1. Per I.V.A. sui lavori al 10%	€ 35.065,63	
2. Indagini preliminari struttura	€ 17.719,56	
3. Comp. Tecn. X Prog. Strutturale def. ed ese.	€ 14.190,77	
4. Spese per pubblicità e authority	€ 225,00	
5. Parere ASP	€ 133,15	
6. Oneri per conferimento discarica	€ 1.240,00	
7. Comp. Tecn. X D.L. e Coord. sic. in fase esec.	€ 19.063,32	
8. Comp. Tecniche per perizia di variante	€ 700,98	
9. Prove accettazione materiali strutturali	€ 1.955,66	
10. Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€ 475,66	
11. Incentivo di cui art. 18 L. 109/94	€ 5.780,58	
12. Iva al 20% di cui alla voce 2	€ 3.543,91	
13. Iva al 22% di cui alle voci 6-9	€ 703,05	
14. Iva al 22% ed Inarcassa 4% di cui alle voci 7-8	€ 5.312,64	
<b>Somma</b>	€ 106.109,91	<b>€ 106.109,91</b>
<b>C) Economie</b>		
1. Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 124.999,71	
2. Altre Economie	€ 38.234,04	
<b>Totale Economie</b>	€ 163.233,75	<b>€ 163.233,75</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 620.000,00</b>

### Considerato che :

- Con Determina Dirigenziale n. 00645 del 31/03/2014 si approvava il verbale di gara informale del 26/02/2003 e si aggiudicava per i lavori di “Prove in sito ed in laboratorio di accettazione dei materiali strutturali dell'Edificio scolastico Luigi Pirandello sito in via Fra Felice di Sambuca nel Comune di Alcamo” a favore della Ditta SIDERCEM S.r.l. con sede legale in Caltanissetta C/da Calderano C.P. 287 Zona Industriale, per un importo contrattuale di € 2.078,11;
- L'importo previsto per le Prove accettazione materiali strutturali alla voce del Q.E. di perizia è inferiore all'importo previsto per la liquidazione della SIDERCEM S.r.l. per l'importo di € 2.535,29=;
- Con nota del 03/06/2014 dell'Ing. Stefano Bonaiuto in qualità di collaudatore tecnico-amministrativo e statico, per i lavori di che trattasi chiedeva a codesta Amministrazione di effettuare n° 2 prove di carico sul solaio di piano primo destinate ad aule scolastiche; al fine di poter emettere una

certificazione statica dell'intero immobile oggetto dei lavori di che trattasi,

- Con Determina Dirigenziale n. 001395 del 09-07-2014 si affidamento delle Prove di carico statiche sui solai esistenti dell'Edificio scolastico Luigi alla Ditta Ditta GEOLAB s.r.l. con sede legale in Carini (PA) Via De Spuches s.n. Zona Industriale., ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n°163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e s.m.i. e dell'art. 267 comma 10 del DPR207/2010, nonché del Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con Delibera del C.C. ale n.143 del 27/10/2009, per un importo pari ad 1.900,00 oltre € 418,00 per IVA al 22% per complessivi € 2.318,00;

**Vista** la Relazione redatta dal RUP, in cui viene indicato la nuova rimodulazione del quadro economico generale della perizia di variante, dei lavori che trattasi, nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

<b>A) Importo complessivo contrattuale di perizia</b>		<b>€ 350.656,34</b>
Lavori al netto del ribasso d'asta del	€ 332.678,52	
Oneri sicurezza	€ 17.977,82	
<b>B) Somme a disp. dell'Amministrazione</b>		
1. Per I.V.A. sui lavori al 10%	€ 35.065,63	
2. Indagini preliminari struttura	€ 17.719,56	
3. Comp. Tecn. X Prog. Strutturale def. ed ese.	€ 14.190,77	
4. Spese per pubblicità e authority	€ 225,00	
5. Parere ASP	€ 133,15	
6. Oneri per conferimento discarica	€ 1.240,00	
7. Comp. Tecn. X D.L. e Coord. sic. in fase esec.	€ 19.063,32	
8. Comp. Tecniche per perizia di variante	€ 700,98	
<b>9. Prove accettazione materiali strutturali</b>	<b>€ 3.978,11</b>	
10. Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€ 475,66	
11. Incentivo di cui art. 18 L. 109/94	€ 5.780,58	
12. Iva al 20% di cui alla voce 2	€ 3.543,91	
<b>13. Iva al 22% di cui alle voci 6-9</b>	<b>€ 1.147,98</b>	
14. Iva al 22% ed Inarcassa 4% di cui alle voci 7-8	€ 5.312,64	
<b>Sommano</b>	<b>€ 108.577,29</b>	<b>€ 108.577,29</b>
<b>15. C) Economie</b>		
16. Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 124.999,71	
<b>17. Altre Economie</b>	<b>€ 35.766,66</b>	
<b>Totale Economie</b>	<b>€ 160.766,37</b>	<b>€ 160.766,37</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 620.000,00</b>

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra premesso, rimodulare e approvare il suddetto nuovo quadro economico generale del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

**Viste** le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

**Visto** il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

**Vista** la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

**Vista** la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 di approvazione P.E.G. 2013/2015;

**Visto** il Decreto del Ministro degli Interni del 18-07-2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30-09-2014;

**Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato.

#### DETERMINA

- 1) **di approvare**, per i motivi di cui in premessa, il nuovo quadro economico, così come rimodulato in premessa, del progetto esecutivo dei "**Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello**", dell'importo complessivo di **€ 620.000,00**;
- 2) **di inviare** copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, per i successivi provvedimenti;
- 3) **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

**Esecutore Amm.vo**  
I. Luisa Messina

**Istruttore Direttivo Tecnico**  
Geom. Nunzio Bastone

**Ingegnere Capo Dirigente**  
E. Anna Parrino

---

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li \_\_\_\_\_

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
***Dr. Cristoforo Ricupati***

---

---