




COMUNE DI ALCAMO

\*\*\*\*\*



4° Settore Servizi Tecnici-Manutentivi e Ambientali

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

- N° 01998 del - 6 OTT. 2014

Oggetto: Lavori di manutenzione illuminazione pubblica centro urbano.

*Preso d'atto e ratifica della Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1.*

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

-con Deliberazione di G.C. n°298 del 30/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per "Lavori di manutenzione illuminazione pubblica centro urbano" per l'importo complessivo di € 150.000,00 così distinto:

per lavori a base d'asta .....	€ 89.054,78	
per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.....	10.192,92	
per incidenza manodopera nei lavori.....	<u>14.407,66</u>	
Importo complessivo lavori.....	€ 113.655,36	€113.655,36

*Somme a disposizione dell'Amministrazione:*

IVA 21% sui lavori	€ 23.867,63	
Spese Tecniche 2%	€ 2.273,11	
Oneri conferimento a discarica	€ 4.000,00	
Pareri e spese per gare	€ 1.000,00	
Imprevisti esecuzione lavori	<u>€ 5.203,91</u>	
<i>Totale somme a disposizione dell'Amm/ne</i>	€ 36.344,65	<u>€ 36.344,65</u>

<b>Importo Generale</b>	<b>€ 150.000,00</b>
-------------------------	---------------------

-con Determinazione del Dirigente n°1909 dell'11-11-2013, si impegnava la relativa spesa di €150.000,00 al Cap.231111/78 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive Cap. E.3255" residui anno 2012;

-con Determinazione del Dirigente n°287 del 14-02-2014 si approvava il verbale di gara relativo ed l'aggiudicazione provvisoria dei predetti lavori alla ditta Candela Nicolò s.r.l. -Fulgatore (TP);

-con contratto n.9157 di rep. del 13/03/2014 reg. in Trapani il 28-03-2014 al n.143/1, serie 1° la ditta Candela Nicolò s.r.l.via Duca d'Aosta n.5 -Fulgatore(TP) ha assunto l'esecuzione l'appalto del "Lavori di manutenzione illuminazione pubblica centro urbano", per l'importo di €85.084,54 comprensivo di €10.192,92 per oneri di sicurezza ed €14.407,66 per spese manodopera;

-che i lavori sono stati consegnati in data 12/6/2014 giusto verbale redatto in pari data, per darli ultimati entro la data del 12-11-2014;

Considerato che nel corso d'esecuzione dei predetti lavori è stata ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario ai sensi dell'art.132,comma3 periodo2°del D. Lgs.163/2006, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, scaturite dalla presenza di eventi circa la specificità dei luoghi oggetto dei nuovi impianti sul quale, si interviene per dare utile completamento alle opere previste nella fase progettuale.

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva n°1, redatta dall'ufficio D.L.geom.Luigi Culmone in data 22-9-2014 ai sensi dell'art.132, comma 3, 2°periodo del D.Lg n.163/06 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale n° 12/2011 e all'art.161 commi 9 e 12 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, dell'importo complessivo di € 150.000,00= così distinto:

Lavori al lordo.....	€ 92.307,98
oneri sicurezza diretti inclusi nei lavori .....	€ 4.370,39
oneri sicurezza indiretti .....	€ 5.441,50
incidenza manodopera nei lavori .....	<u>€ 16.756,86</u>
Totale	€ 118.876,73

-a detrarre il ribasso d'asta del 32,0823% su ..... 92.307,98  
 € -29.614,52  
 Resta l'importo netto lavori ..... € 62.693,46

+ oneri sicurezza diretti inclusi nei lavori ..... € 4.370,39  
 oneri sicurezza indiretti ..... € 5.441,50  
 incidenza manodopera nei lavori ..... € 16.756,86

**Importo progetto perizia .....€ 89.262,21** **€ 89.262,21**

*per Somme a disposizione Amm.ne:*

1) IVA 22% su € 89.262,21	19.637,69	
2)Progettazione RUP 2% (ex art.18 L.109/94 e s.m.i.)	2.377,53	
3) Oneri conferimento in discarica	3.000,00	
4)Pareri e spese per gara	1.000,00	
5)Economie da ribasso etc.....	<u>34.722,58</u>	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€60.737,80	<u>€ 60.737,80</u>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 150.000,00</b>

Con un importo aggiuntivo di € 4.177,67 rispetto ai lavori del contratto principale, si determina un nuovo importo contrattuale di € 89.262,21 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, comunque inferiore al limite del 5% dell'importo del contratto principale;

**Visto** lo schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla Perizia dei Variante e suppletiva di cui sopra, comprendente n.14 nuovi prezzi unitari;

**Vista** l'istanza di approvazione della predetta perizia di variante e suppletiva del23/092014, dell'Uff. D.L. geom.L.Culmone;

**Vista** il parere del R.U.P. Ing.E.A, Parrino dell'1-10-2014 reso ai sensi dell'art.161,comma 9, secondo periodo, e comma 12 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 con la quale, si esprime parere favorevole all'approvazione alla sopracitata Perizia di Variante e suppletiva dei lavori in oggetto;

**Ritenuto** doversi procedere alla presa d'atto ed alla ratifica della sopracitata Perizia di variante e Suppletiva n.1, redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 132, comma 3, periodo 2°, del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale n. 12/2011 e all'art.161 comma 12 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, con le vigenti leggi e Decreti Legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvata dal RUP Ing.Enza Anna Parrino, ai sensi dell'art.161, comma 9, secondo periodo, e comma 12 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 133/2010 come modificata dal D.L. 137/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

Vista la deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 di approvazione P.E.G. 2013/2015;

### DETERMINA

1. di prendere atto e ratificare, la Perizia di variante tecnica e suppletiva dei "Lavori di manutenzione illuminazione pubblica centro urbano" dell'importo complessivo di €150.000,00 redatta dall'Uff. D.L. geom. L. Culmone, ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n. 12/2011 e all'art. 161 comma 12 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, con le vigenti leggi e Decreti Legislativi nazionali di modifica, ed approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo periodo, e comma 12 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;
2. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali;
3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL TECNICO COMUNALE  
(Geom. Culmone Luigi)

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151 comma 4 d.Lgs.n.267/2000)

Alcamo, il 06 OTT 2014

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Lupino

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it>

Alcamo, il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupari