

Proposta N° 419 / Prot. Data 11/12/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Decreto Presidente della Regione Siciliana n.528/GAB. Del 19-06-2015)

N° 383 del Reg. Data 15/12/2015	OGGETTO :	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA”
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<p style="text-align: center;">NOTE</p> Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno **duemilaquindici** il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente Deliberazione avente per oggetto: "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA"

- **Premesso**

- Che con Deliberazione di G.M. n° 441 del 31-12-2014 è stato approvato il progetto dei lavori di "Manutenzione della rete idrica e fognaria" riportante il seguente quadro economico:

A importo dei lavori e delle forniture

A1 importo dei lavori a base d'asta	€148.094,56	
A2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€7.203,80	
A3 costo manodopera	€73.152,94	
totale importo dei lavori	€228.451,31	€228.451,31

B somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 spese tecniche	€4.569,03	
B2 imprevisti	€10.720,38	
B3 oneri conferimento a discarica	€5.000,00	
B4 pareri e spese di gara	€1.000,00	
Totale somme a disposizione	€21.289,40	€ 21.289,40
Importo progetto		€249.740,71

C IVA

C1 IVA sui lavori	€50.259,29	
Totale	€50.259,29	€ 50.259,29

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO €300.000,00

- Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n.0155 del 05-02-2015 è stato scelto il metodo di gara, approvato lo schema del Bando e disciplinare di gara e impegnata la spesa complessiva di **€300.000,00** nel seguente modo:
- **Per €150.000,00 al Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255 " bilancio esercizio in corso;**
- **Per €150.000,00 al Cap. 232110/70 cod. int. 2.09.01.01 "opere di urbanizzazione primarie e secondarie cap. e 4755 cap. e 4751/10 " residui anno 2012;**
- In sede di riaccertamento straordinario dei residui la somma di €150.000,00 è stata erroneamente portata in economia;
- **Le risorse necessarie pari ad € 141.000,00 sono state riallocate sul bilancio di previsione 2015 al cap.232410/97 c.i. 09040100 "acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio idrico integrato L.10/77 (sanatoria abusi) A.A. bilancio esercizio in corso"**
- **Preso Atto**
- del Verbale di Gara approvato con Determinazione del Dirigente n.00720 del 30-04-2015 con il quale i lavori di "Manutenzione rete idrica e fognaria" venivano aggiudicati alla ditta "SICILVERDE SRL", sede legale in Aci S. Antonio (CT) Via Muri Bianchi n.15 (P.IVA 02191640875) a seguito del ribasso del 37,1228%;
- della consegna dei lavori avvenuta in data 30-04-2015, giusto Verbale in pari data;
- del contratto n. 9266 di Rep. del 02-07-2015 registrato a Trapani il 17-07-2015 n.682 serie 1^ , dell'importo di €93.117,71 al netto del ribasso d'asta del 37,1228% più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di €7.203,81 ed €73.152,94 per costo di manodopera non soggetti a ribasso, per un ammontare complessivo di €173.474,45.
- **Considerato** che in corso d'opera si è reso necessario redigere perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. geom. L. Filippi, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) di cui al D.Lgs. 163/2006 recepito con L.R. n. 12

del 12/07/2011 ed approvata dal R.U.P. Ing. E. A. Parrino ai sensi dell'art. 161 comma 9 - 2° periodo del D.P.R. N. 207/2010 e applicando i prezzi di elenco allegati al progetto, ad eccezione di alcune categorie per i quali si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi, tutti desunti da regolari analisi;

-Che l'importo in aumento della variante trova copertura di spesa nelle somme stanziare per l'esecuzione dei lavori tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

-Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. ai sensi dell'art.132 comma 1 lett.b dell'importo complessivo di €300.000,00 cos' distinto:

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€.	93.117,71
Ulteriori lavori al netto	€.	23.536,89
Costo manodopera di progetto	€.	73.152,94
Ulteriore costo della manodopera	€.	11.076,19
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>7.203,81</u>
Importo complessivo netto contrattuale di perizia	€.	208.087,54

Somme a disposizione dell'Amm/ne:

- Spese tecniche per progettazione 2%	€.	4.569,03	
- Imprevisti	€.		
- Oneri di conferimento a discarica	€.	5.000,00	
- Pareri e spese di gara	€.	1.000,00	
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	45.779,26	
- Economie	€	<u>35.564,17</u>	
Sommano	€.	91.912,46	€. <u>91.912,46</u>
Totale			€. 300.000,00

con un importo aggiuntivo di €34.613,08 rispetto al contratto principale;

Visto lo schema dell'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, nel quale è riportato l'importo totale dei lavori al netto del ribasso del 37,1228%;

Vista l'istanza di approvazione della perizia di variante e suppletiva del 06-10-2015 della D.L. Geom. L. Filippi;

Visto il parere del R.U.P. Ing. E.A.Parrino cui si approva la sopra citata perizia ;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 132, comma 1, lett. b) di cui al D.Lgs. 163/2006 recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed in virtù dell'art. 161 del D.P.R. N. 207/2010;

Ritenuto di doversi procedere all'approvazione della sopra citata Perizia di variante e suppletiva, dello schema atto di sottomissione contenente l'importo totale dei lavori al netto del ribasso del 37,1228%, approvata in linea tecnica dal R.U.P. ing. E. A. Parrino ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) di cui al D.Lgs. 163/2006, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011;

Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente provvedimento.

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel presente provvedimento.

Visto:

- il Bilancio di Previsione 2015-2017 approvato con Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014;
- il D.P.R. n. 207/2010, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 165/2001;

- l'art. 130 del D.lgs.163/2006, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011;
- il vigente O.EE. LL.

PROPONE DI DELIBERARE

1. L'approvazione della perizia di variante e suppletiva e schema Atto di sottomissione dei lavori di "Manutenzione rete idrica e fognaria" redatta dalla D.L. geom. L. Filippi, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) di cui al D.Lgs. 163/2006 recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed approvata dal R.U.P. Ing. E. A. Parrino ai sensi dell'art. 161 comma 9 - 2° periodo del D.P.R. N. 207/2010, riportante il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€.	93.117,71
Ulteriori lavori al netto	€.	23.536,89
Costo manodopera di progetto	€.	73.152,94
Ulteriore costo della manodopera	€.	11.076,19
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>7.203,81</u>
Importo complessivo netto di contratto	€.	208.087,54

Somme a disposizione dell'Amm/ne:

- Spese tecniche per progettazione 2%	€.	4.569,03	
- Imprevisti	€.		
- Oneri di conferimento a discarica	€.	5.000,00	
- Pareri e spese di gara	€.	1.000,00	
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	45.779,26	
- Economie	€.	<u>35.564,17</u>	
Sommano	€.	91.912,46	€. <u>91.912,46</u>
Totale			€. 300.000,00

2. Di dare atto che con la predetta perizia di variante e suppletiva non viene assunto alcun impegno aggiuntivo di spesa.
3. Di demandare al Dirigente del Settore Servizi Tecnici tutti gli adempimenti gestionali;
4. Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 gg. consecutivi.

Il proponente
 Responsabile di Procedimento
 DIRIGENTE DI SETTORE
 Ing. E.A.Parrino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore Deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA ”

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto:

- il D.P.R. n. 207/2010, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011;
- il D.lgs.163/2006, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011;
- lo statuto comunale;
- la L.R. del 15/03/63 n. 16 e s.m.i.

DELIBERA

- 1) Di approvare la Perizia di variante e suppletiva e schema Atto di Sottomissione dei lavori di “Manutenzione rete idrica e fognaria” redatta dalla D.L. geom. L. Filippi, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) di cui al D.Lgs. 163/2006 recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed approvata dal R.U.P. Ing. E. A. Parrino ai sensi dell’art. 161 comma 9 - 2° periodo del D.P.R. N. 207/2010 per un importo complessivo di €300.000,00 in premessa meglio specificato.
- 2) Di dare atto che con la predetta perizia di variante e suppletiva non viene assunto alcun impegno aggiuntivo di spesa;

Contestualmente

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Oggetto: Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e Schema Atto di Sottomissione dei lavori di manutenzione rete idrica e fognaria.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore

Oggetto: Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e Schema Atto di Sottomissione dei lavori di manutenzione rete idrica e fognaria.

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 11/12/2015

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr. Marco Cascio

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16/12/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Marco Cascio