



**COMUNE DI ALCAMO**

**PROVINCIA DI TRAPANI**  
\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

DET. N° 01222 DEL 27 LUG. 2015

Oggetto **PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO S. IPPOLITO DI ALCAMO E MANUTENZIONE TRIENNALE MANTO IN ERBA SINTETICA.**

- Liquidazione certificato di pagamento n° 3 del 27/04/2015 per il pagamento della terza ed ultima rata al Consorzio Stabile EBG per lavori al 3° ed ultimo S.A.L.
- CIG: 3932962EE6

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.LGS 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS 286/99

N° LIQUIDAZIONE  
3006

DATA  
23 LUG. 2015

IL RESPONSABILE  
[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

FG DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- Con la Deliberazione di G.M. n. 270 del 30/09/2011 si approvava il progetto definito dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito", redatto dall'Arch. Antonio Scibilia, dell'importo complessivo di € 1.260.000,00 modificato con Deliberazione di G.C. n. 351 del 15/12/2011 con un importo complessivo di € 1.265.319,41;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 27/07/2012 relativamente ai lavori di che trattasi, si approvava il metodo di gara e si impegnava la somma complessiva di € 1.265.319,41 al Cap. 243110/84 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il Settore sport - mutuo Credito Sportivo " residui 2003;
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 19 del 11-01-2013 si approvavano i verbali di gara con i quali si aggiudicavano in via provvisoria con procedura aperta la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e Ristrutturazione del Campo Sportivo S. Ippolito di Alcamo e Manutenzione triennale manto in erba sintetica all'Impresa Consorzio Stabile EBG P. IVA /C.F. 02858031202 con sede in Bologna via Morgagni n. 10 con un ribasso d'asta offerto in sede di gara del 26,8720%;
- con contratto dell'11-03-2013 n° 9093 di Rep., registrato a Trapani in data 15-03-2013 al n° 213 serie 1ª, il Consorzio Stabile EBG P. IVA /C.F. 02858031202 con sede legale in Bologna Via Morgagni n° 10, ha assunto in appalto la progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito" ad Alcamo per un importo di € 650.493,19= al netto del ribasso d'asta del 26,8720% più € 15.311,62= per oneri di sicurezza per complessivi € 665.804,81;
- con Determina Dirigenziale del 4° Settore Servizi tecnici e Manutentivi n. 01497 del 05-09-2013 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Giacomo Scarfò, e dall'Ing. Davide Brunetti coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, soci della ProGen Soc. Coop., per i "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo" dell'importo complessivo di € 1.265.319,41 così distinto:

Importo netto dei lavori + sicurezza	€ 625.702,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ <u>639.616,87</u>
Prezzo complessivo dell'opera	<b>totale € 1.265.319,41</b>

- i lavori sono stati consegnati in data 12/09/2013, giusto verbale redatto in pari data.
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 01363 del 03-07-2014 si approvava si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e suppletiva dei lavori "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito" redatta dalla D.L. Arch. Scibilia Antonio, giusto disciplinare d'incarico del 11-09-2013, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, sulla quale il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione in data 01/07/2014 ai sensi dell'art. 161 comma 10 del regolamento approvato con DPR 207/2010, si prendeva atto della proroga di gg 30, dell'importo complessivo di € 1.265.319,41 = così distinto:

Importo netto dei lavori + sicurezza	€ 656.882,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ <u>608.436,65</u>
Prezzo complessivo dell'opera	<b>totale € 1.265.319,41</b>

Con un importo aggiuntivo di € 31.180,22 = rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 665.804,81 = determinava un nuovo importo contrattuale di € 696.985,03

comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto atto di sottomissione del 03/07/2014, registrato Agenzia delle Entrate Sportello di Alcamo il 03-07-2014 al n° 2648 serie 3°.

- Con determina dirigenziale n. 01863 del 17-09-2014 si prendeva atto e si accettava l'affidamento da parte del Consorzio EBG all'impresa consorziata SEGEN Soc. Coop. Sociale; inerente l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo
- I lavori sono stati ultimati in data 12/12/2014, giusto verbale redatto in data 18/12/2014;
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n°310 del 25/02/2015 si concedeva una proroga di gg. 30 dei tempi contrattuali e si approvava la disapplicazione della penale;
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n°545 del 03/04/2015 si prendeva atto e ratificava la variata distribuzione di spesa ed assestamento contabile per un importo complessivo di € 1.265.319,41 così distinto:

Descrizione	Perizia Assestamento
Totale oneri della sicurezza	€ 16.225,73
Importo netto dei lavori	€ 640.657,03
<b>Importo netto dei lavori + sicurezza</b>	<b>€ 656.882,76</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Manutenzione triennale manto in erba sintetica al netto del ribasso d'asta del 26.8720%	€ 17.449,19
IVA al 22% su Manutenzione triennale manto erba sintetica	€ 3.838,82
Rilevi, accertamenti e indagini geologiche IVA inclusa	€ 21.435,70
Allacciamenti ai pubblici servizi (potenziamento Enel e allaccio Gas)	€ 3.474,09
Acquisizione aree o immobili	€ 116.783,88
Incentivo ex art.18 compreso Collaudo Tecnico-Amministrativo	€ 8.351,94
Corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettazione al netto di ribasso d'asta del 26.8720%	€ 22.653,09
IVA al 22% su progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza	€ 4.757,15
Spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità e CSE , Perizia di variante e suppletiva e Perizia di assestamento finale al netto del ribasso d'asta del 57,601% compreso cnpaia	€ 30.229,97
Spese tecniche per collaudo statico gradinate (incluso iva)	€ 1.939,24
Spese per progettazione definitiva IVA compresa	€ 25.132,86
Spese per ottenimento pareri e autorizzazioni+Authority Mav	€ 1.793,85
Spese per pubblicità	€ 6.227,88
Spese per Omologazione sottofondo e manto da parte della Lega Nazionale Dilettanti (Analisi + Collaudo sottofondo + Test omologazione)	€ 9.778,00
I.V.A al 10% sui lavori + 22% spese DL	€ 72.338,87
Illuminazione campo di calcio	€ 140.585,79
Economie da IVA, ribasso d'asta (lavori, manutenzione manto e spese progettazione) da utilizzare esclusivamente per lavori di completamento di cui al Finanziamento Credito Sportivo.	€ 121.666,33
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 608.436,65</b>
Riepilogo	
Importo netto dei lavori (A7)	€ 656.882,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 608.436,65
<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 1.265.319,41</b>





---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li \_\_\_\_\_

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
*Dr. Cristoforo Ricupati*

---

---