



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 01945 DEL - 2 DIC. 2015

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - 1° STRALCIO.

- Presa d'atto e ratifica della Perizia di variante e suppletiva.

- CIG: 5817494BE8

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.M. n. 124 del 11.04.2014 si approvava il progetto esecutivo rimodulato per i lavori di "MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - 1° STRALCIO" dell'importo complessivo di € 247.000,00 così distinto:

A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 148.672,31	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.090,10	
A.3	Costo manodera	€ 36.523,40	
	Totale importo dei lavori (A1+A2+A3)	€ 195.285,81	€ 195.285,81
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Spese tecniche per progettazione (2% di A3)	€ 3.905,72	
B.2	Imprevisti	€ 1.845,60	
B.3	Oneri conferimento a discarica	€ 2.000,00	
B.4	Pareri e spese per gara	€ 1.000,00	
	Importo di progetto		€ 204.037,13
C.1	I.V.A. su lavori	€ 42.962,88	
	Totale IVA (C.1)	€ 42.962,88	€ 42.962,88
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)			€ 247.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1360 del 02.07.2014 si approvava il metodo di gara, lo schema del bando e disciplinare di gara e l' inserimento clausola sociale nel capitolato speciale di appalto e si impegnava la somma complessiva di € 247.000,00 nel seguente modo:
 - o per € 30.000,00 al Cap. 231111/78 C.I. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano e ambientale aree abusive Cap. E. 3255" residui anno 2008;
 - o per € 130.000,00 al Cap. 231131/78 C.I. 2.09.01.03 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano e ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255" residui anno 1997;
 - o per € 70.000,00 al Cap. 232210/97 C.I. 2.08.01.01 "Acquisizioni beni immobili e relative manutenzioni straordinarie – servizio viabilità e circ. stradale A.A." residui anno 2008;
 - o per € 17.000,00 al Cap. 232210/78 C.I. 2.08.01.01 "Manutenzioni straordinarie alle strade comunali" residui anno 2005;
- con determinazione dirigenziale n. 2172 del 04.11.2014 si approvava il verbale di gara del 20.08.2014 e si disponeva l'aggiudicazione definitiva per i lavori di "Manutenzione e messa in sicurezza strade comunali – 1° stralcio";
- con contratto Rep. n. 9219 del 24.02.2015 registrato a Trapani il 06.03.2015 al n. 137 serie 1° i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta CO.PA.CA. S.r.l. con sede legale in via Del Mare n. 155, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), P.IVA: 02664830839, per un importo, a netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 34,7113%, di € 97.066,22 più € 10.090,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso più € 36.523,40 per costo della manodopera non soggetto a ribasso per un importo complessivo di € 143.679,72;
- che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 04-11-2014, giusto Verbale di consegna in via d'urgenza (ai sensi dell'art. 153, comma 4, e art. 154, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010) redatto in pari data;

Considerato che:

- durante il corso dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una Perizia di variante, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs n° 163/2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 247.000,00 così distinto:

A.1	Totale somme lavori		€ 205.050,09
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.594,61	
A.3	Costo manodopera	€ 38.349,57	
	Somma (A.2+A.3)	€ 48.944,18	
	A detrarre		€ 48.944,18
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 156.105,91
	Per il ribasso d'asta del 34,7113% su €156.105,91		€ 54.186,39
	Importo complessivo dei lavori al netto		€ 150.863,70
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA sui lavori	€ 33.190,01	
	Spese tecniche per progettazione compr. Contr. Prev.	€ 3.905,72	
	Oneri conferimento a discarica	€ 4.589,64	
	Pareri e spese per gara	€ 1.000,00	
	Economie di ribasso (Ribasso+IVA)	€ 53.450,93	
	Totale somme a disposizione amministrazione	€ 96.136,30	€ 96.136,30
TOTALE COMPLESSIVO			€ 247.000,00

- Con un importo aggiuntivo di € 7.183,99 rispetto al contratto principale che sommato all'importo originario di contratto di € 143.679,71 determina un nuovo importo contrattuale di € ~~205.050,09~~ ^{150.863,70} comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto lo schema dell'Atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva di cui sopra comprendente n. 5 nuovi prezzi dei quali n. 4 dedotti dal prezzario regionale vigente e n.1 dedotto da analisi prezzi;
- **Ritenuto** doversi procedere alla presa d'atto ed alla ratifica della sopraccitata Perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs n° 163/2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;


Visti/e:


- le Leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
- il Bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 per l'esercizio finanziario 2014-2016;
- il PEG 2014-2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014 esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** e ratificare la Perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 247.000,00, in premessa meglio specificato, relativa ai "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali – 1° stralcio" redatta dalla D.L., ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs n° 163/2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, giusto schema atto di sottomissione, contenente n. 5 nuovi prezzi.

2. Di **inviare** copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti consequenziali.
3. Di **dare atto** che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 45 giorni consecutivi.


Esecutore Amm./vo
Giovanna Mastranga


L'Istruttore Direttivo Tecnico
George V. Ponzio


IL DIRIGENTE
Ing. Capo E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati