

PROT. N° 26084 DEL 17 DIC 2015



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

02178

DET. N° 02178 DEL 18 DIC. 2015

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA.**

Preso atto e ratifica della Perizia di Variante

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

- La Delibera di G.M. n. 283 del 12.09.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA per un importo complessivo di € 285.600,00 così distinto:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	€	212.223,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	28.809,04
C) IVA	€	44.567,03
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	285.600,00

- Con contratto di appalto Rep. n° 9273 del 10-08-2015, in corso di registrazione, sono stati affidati all'impresa AN COSTRUZIONI SRL con sede legale ad Alcamo (TP), in C/DA FARANDA snc - P.IVA 01758430811, i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA" per un importo complessivo di € 158.605,46 di cui € 89.252,10 quale importo dei lavori di al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 37,5294%, € 49.907,05 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso, € 19.446,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- La Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Tecnici manutentivi ed ambientali n° 1341 del 18/08/2015, con la si approvava il quadro economico rimodulato a seguito della stipula del contratto approvato, modificata con Determina Dirigenziale 01388 del 01/09/2015 dell'importo complessivo di € 285.600,00 nel seguente modo :

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE		€ 158.605,46
A 1 - Importo dei Lavori al netto ribasso asta del 37,5294%	€	89.252,10
A 2 - Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	19.446,31
A 3 - Costo della mano d'opera non soggetti a ribasso	€	<u>49.907,05</u>
Totale importo dei lavori	€	158.605,46
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 1 - Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale comprehensive di contributi previdenziali (2% di A)	€	4.244,48
B 2 - Allacci e spese conferimento discarica	€	10.000,00
B 3 - Pareri e spese per gara	€	4.000,00
B 4 - Imprevisti esecuzione lavori	€	<u>10.564,56</u>
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	28.809,04
C IVA		
C 1 - IVA sui lavori	€	34.893,20
Totale IVA	€	34.893,20
D ECONOMIE DI GARA		
D 1 - Economie da ribasso d'asta	€	53.618,47
D 2 - Economie derivante IVA sul ribasso d'asta	€	<u>9.673,83</u>
Totale economie di gara	€	63.292,30
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 205.000,00

- che i lavori sono stati consegnati in data 22-09-2015, giusto verbale redatto in pari data;

Vista la Perizia di assestamento redatta dalla D.L. Geom. Gaetano Cusumano, ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D. Lgs. n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 285.600,00= così distinto:

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE		€ 158.605,46
A 1 -	Importo dei Lavori al netto ribasso asta del 37,5294%	€ 89.254,31	
A 2 -	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.449,63	
A 3 -	Costo della mano d'opera non soggetti a ribasso	€ <u>49.901,52</u>	
	Totale importo dei lavori	€ 158.605,46	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 1 -	Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale comprehensive di contributi previdenziali	€ 3.832,76	
B 2 -	Conferimento discarica e smaltimento rifiuti speciali	€ 5.633,60	
B 3 -	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 225,00	
B 4 -	Spese per accertamenti di laboratorio compreso IVA	€ <u>183,00</u>	
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 9.874,36	€ 9.874,36
C	IVA		
C 1 -	IVA sui lavori	€ 34.893,20	
	Totale IVA	€ 34.893,20	€ 34.893,20
D	ECONOMIE DI GARA		
D 1 -	Economie da ribasso d'asta	€ 53.618,47	
D 2 -	Economie IVA sul ribasso d'asta	€ 9.673,83	
D 3 -	Economie ribasso d'asta importo lavori suppletivo perizia	€ 1,32	
D 4 -	Economie IVA su importo lavori suppletivo di perizia	€ 0,29	
D 5 -	Altre Economie	€ <u>18.933,07</u>	
	Totale economie di gara	€ 82.226,98	€ 82.226,98
	PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 285.600,00

Visto la relazione del R.U.P., Geom. Nunzio Bastone, sulle cause, condizioni e presupposti della variante del 17-12-2015 reso ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo periodo, del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i., con cui approva in linea tecnica la sopraccitata Perizia di assestamento dei lavori in oggetto;

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, procedere alla presa d'atto ed alla ratifica della sopraccitata Perizia di assestamento redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvata in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Nunzio Bastone in data 17-12-2015, ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo periodo, del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 2015/2017

DETERMINA

1. **di prendere atto e ratificare**, per i motivi di cui in premessa, la Perizia di assestamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA", dell'importo complessivo di € 285.600,00, e nelle singole voci meglio specificate in premessa, redatta dal D.L. Geom. Gaetano Cusumano, ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, ed approvata in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Nunzio Bastone, in data 17-12-2015, ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo periodo, del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
2. **di dare atto** che con la predetta perizia di variante non viene assunto alcun impegno di spesa, stante che la stessa è stata redatta all'interno dell'importo già finanziato;
3. **di demandare** al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali tutti gli adempimenti gestionali.
4. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

D.L.
Geom. Gaetano Cusumano

Il RUP
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

Il Dirigente
Ingegnere Capo
E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
