

PROT. N° 6584 DEL 30 MAR. 2015



**COMUNE DI ALCAMO**

**PROVINCIA DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

DET. N° 00545 DEL - 3 APR. 2015

Oggetto **PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO S. IPPOLITO DI ALCAMO E MANUTENZIONE TRIENNALE MANTO IN ERBA SINTETICA**

**Preso D'atto e ratifica della variata distribuzione di spesa ed assestamento contabile**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- Con la Deliberazione di G. M. n. 270 del 30/09/2011 si approvava il progetto definito dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito", redatto dall'Arch. Antonio Scibilia, dell'importo complessivo di € 1.260.000,00 modificato con Deliberazione di G.C. n. 351 del 15/12/2011 con un importo complessivo di € 1.265.319,41;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 27/07/2012 relativamente ai lavori di che trattasi, si approvava il metodo di gara e si impegnava la somma complessiva di € 1.265.319,41 al Cap. 243110/84 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il Settore sport - mutuo Credito Sportivo " residui 2003;
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 19 del 11-01-2013 si approvavano i verbali di gara con i quali si aggiudicavano in via provvisoria con procedura aperta la progettazione esecutiva e l' esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e Ristrutturazione del Campo Sportivo S. Ippolito di Alcamo e Manutenzione triennale manto in erba sintetica all'Impresa Consorzio Stabile EBG P. IVA /C.F. 02858031202 con sede in Bologna via Morgagni n. 10 con un ribasso d'asta offerto in sede di gara del 26,8720%;
- con contratto dell'11-03-2013 n° 9093 di Rep., registrato a Trapani in data 15-03-2013 al n° 213 serie 1a, il Consorzio Stabile EBG P. IVA /C.F. 02858031202 con sede legale in Bologna Via Morgagni n° 10, ha assunto in appalto la progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito" ad Alcamo per un importo di € 650.493,19= al netto del ribasso d'asta del 26,8720% più € 15.311,62= per oneri di sicurezza per complessivi € 665.804,81;
- con Determina Dirigenziale del 4° Settore Servizi tecnici e Manutentivi n. 01497 del 05-09-2013 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Giacomo Scarfo e dall'Ing. Davide Brunetti coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, soci della ProGen Soc. Coop., per i "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo" dell'importo complessivo di € 1.265.319,41 così distinto:

A	Importo netto dei lavori	€ 610.390,92
A1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.	€ 15.311,62
A7	Importo netto dei lavori + sicurezza	€ 625.702,54
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B18)	€ 639.616,87
	Prezzo complessivo dell'opera	<b>totale</b> € 1.265.319,41

- i lavori sono stati consegnati in data 12/09/2013, giusto verbale redatto in pari data.
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 01363 del 03-07-2014 si approvava si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e suppletiva dei lavori "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito" redatta dalla D.L: Arch. Scibilia Antonio giusto disciplinare d'incarico del 11-09-2013, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, sulla quale il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione in data 01/07/2014 ai sensi dell'art. 161 comma 10 del regolamento approvato con DPR 207/2010, si prendeva atto della proroga di gg 30, dell'importo

complessivo di € 1.265.319,41 = così distinto:

A	Importo netto dei lavori	€ 640.657,03	
A1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.	€ 16.225,73	
A7	Importo netto dei lavori + sicurezza		€ 656.882,76
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B18)		€ 608.436,65
	Prezzo complessivo dell'opera	<b>totale</b>	<b>€ 1.265.319,41</b>

Con un importo aggiuntivo di € 31.180,22 = rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 665.804,81 = determinava un nuovo importo contrattuale di € 696.985,03 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto atto di sottomissione del 03/07/2014.

- i lavori sono stati ultimati in data 12/12/2014, giusto verbale redatto in data 18/12/2014.
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n° 310 del 25-02-2015 si concedeva una proroga di gg 30 dei tempi contrattuali e si approvava la disapplicazione della penale

**Considerato che** la D.L. Arch. Antonio Scibilia, ha ravvisata la necessità di redigere una variata distribuzione di spesa ed assestamento contabile, al fine di risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro l'importo del 10% delle categorie di lavoro dell'appalto le quali non comportano un aumento dell'importo contrattuale, per le tipologie e limiti di cui all'art. 132, comma 3, I periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, per un importo complessivo di € 1.265.319,41 = così distinto

Codice	Descrizione	Periz. Assestamento.
A	Totale Somme Lavori	€ 892.301,97
A1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.	€ 16.225,73
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€ 0,00
A3	Totale oneri della sicurezza	€ 16.225,73
A4	Importo soggetto a ribasso	€ 876.076,24
A5	Ribasso contrattuale del 26.8720%	-€ 235.419,21
A6	Importo netto dei lavori	€ 640.657,03
A7	<b>Importo netto dei lavori + sicurezza</b>	<b>€ 656.882,76</b>
B	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B1	Manutenzione triennale manto in erba sintetica al netto del rib. d'asta del 26.8720%	€ 17.449,19
B2	IVA al 22% su Manutenzione triennale manto erba sintetica	€ 3.838,82
B3	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche IVA inclusa	€ 21.435,70
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi (potenziamento Enel e allaccio Gas)	€ 3.474,09
B5	Imprevisti <5% importo netto dei lavori	€ 0,00
B6	Acquisizione aree o immobili	€ 116.783,88
B7	Incentivo ex art. 18 compreso collaudo tecnico amministrativo	€ 8.351,94
B8	Corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettazione al netto di ribasso d'asta del 26.8720%	€ 22.653,09
B9	IVA al 22% su progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza	€ 4.757,15
B10	Spese tecniche relative alla direzione lavori, misure e contabilità e CSE perizia var. e sup. e perizia assestamento finale al netto del r. d'asta del 57,601% compr. cnpaia	€ 30.229,97
B11	Spese tecniche per collaudo statico gradinate (incluso iva)	€ 1.939,24
B12	Spese per progettazione definitiva IVA compresa	€ 25.132,86
B13	Spese per ottenimento pareri e autorizzazioni	€ 1.793,85
B14	Spese per pubblicità	€ 6.227,88

B15	Spese per Omologazione sottofondo e manto da parte della Lega Nazionale Dilettanti (Analisi + Collaudo sottofondo + Test omologazione)	€ 9.778,00
B16	I.V.A al 10% sui lavori + 22% spese DL	€ 72.338,87
B17	Illuminazione campo di calcio	€ 140.585,79
B18	Economie da IVA, ribasso d'asta (lavori, manutenzione manto e spese progettazione) da utilizzare per lavori di completamento	€ 121.666,33
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 608.436,65</b>
	<b>Riepilogo</b>	
	Importo netto dei lavori (A7)	€ 656.882,76
	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B18)	€ 608.436,65
	Prezzo complessivo dell'opera	€ 1.265.319,41

**Ritenuto**, per quanto sopra, dover procedere alla presa d'atto ed alla ratifica della variata distribuzione di spesa ed assestamento contabile, redatta dalla D.L. Arch. Antonio Scibilia, per le tipologie e limiti di cui all'art. 132, comma 3, I periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e vistata dal RUP ing. Antonino Renda in data 19-03-2015

**Viste** le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

**Visto** il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

**Vista** la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

**Vista** la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

**Vista** la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016

## D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** e ratificare la variata distribuzione di spesa ed assestamento contabile, redatta dalla D.L. Arch. Antonio Scibilia, al fine di risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro l'importo del 10% delle categorie di lavoro dell'appalto le quali non comportano un aumento dell'importo contrattuale, per le tipologie e limiti di cui all'art. 132, comma 3, I periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e vistata dal RUP ing. Antonino Renda in data 19-03-2015 per un importo complessivo di € 1.265.319,41
2. **di inviare** il presente atto al Settore Servizi Finanziari per i successivi provvedimenti consequenziali;
3. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

**Il Tecnico Comunale**  
Geom. Nunzio Bastone

**Il RUP**  
Ing. Antonino Renda

**Ingegnere Capo Dirigente**  
Ing. E. A. Parrino

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Cristoforo Ricupati**

---