

8412 / 22.4.2015



COMUNE DI ALCAMO

DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
visato dal Prove Sciolte 2013/841
Il Responsabile Pa
Alcamo il 27 APR 2015

4° Settore Servizi Tecnici-Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 00687 del 27 APR. 2015

Oggetto: Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole Bagolino.

Europa e Piaget.

Preso d'atto e ratifica della perizia di variante-assessment contabile.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

-con Deliberazione di G.M. n°108 del 11/04/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per "Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole Bagolino, Europa e Piaget" per l'importo complessivo di €23.400,00=così distinto:

-L a v o r i:

per lavori a base d'asta	€ 10.034,22	
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso... ..	918,88	
per incidenza manodopera nei lavori.....	<u>6.810,14</u>	
Importo complessivo per lavori.....	€ 17.763,24	€17.763,24

- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Spese Tecniche 2%	€ 355,26	
Pareri e spese per gare	€ 500,00	
Imprevisti esecuzione lavori	<u>€ 873,58</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne	€ 1.728,85	€ 1.728,85

Importo di progetto €19.492,09

Per IVA 22% € 3.907,91

Totale generale..... € 23.400,00

-con Determinazione del Dirigente n°1358 del 02-07-2014, si approvava il metodo di gara e s'impegnava la spesa di €23.400,00 al Cap.232510/77 cod. int. 2.01.05.01 "manutenzione straordinaria al Patrimonio comunale" al cap.E3250del bilancio esercizio 2013:

-con Determinazione del Dirigente n°1953 del 29-09-2014 si approvava il verbale di gara relativo e l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Grimaudo Giuseppe di Alcamo;

-con contratto di scrittura privata del 19/11/2014 la ditta Grimaudo Giuseppe via Mistretta n.5-Alcamo(TP) ha assunto l'esecuzione l'appalto degli "Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole Bagolino, Europa e Piaget", per l'importo netto di €6.013,21 oltre €918,88 per oneri di sicurezza e €6.810,14 per spese manodopera, per l'ammontare complessivo di €13.742,23 esclusa IVA;

-che i lavori sono stati consegnati alla suddetta ditta appaltatrice in data 07/01/2015 giusto verbale redatto in pari data, per darli ultimati entro la data del 20-02-2015;

Considerato che nel corso d'esecuzione dei lavori, è stata ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario ai sensi dell'art.132, del D.Lgs.163/2006, finalizzate al compimento finale di tutti gli interventi di messa in sicurezza per superare definitivamente le prescrizioni di cui verbale ISPESL ed ulteriori verifiche e prove da parte del professionista incaricato al rilascio documentazione di aggiornamento tecnico degli impianti entro "edificio scuola Europa" non ravvisati del tutto nella fase progettuale.

Vista la Perizia di variante-assessment contabile, redatta dall'uff.d.l.geom.Luigi Culmone in data 15-4-2015 ai sensi dell'art.132, del D.Lg.n.163/06 coordinato con le norme recate dalla L.R.12/2011, dell'importo complessivo di € 23.400,00= così distinto:

A1-per importo lavori di perizia		€15.442,03
A.2Oneri sicurezza	798,81	
A.3Costo mano d'opera non soggetta a ribasso	<u>5.920,23</u>	
	In Uno ...€ 6.719,03.....	6.719,03
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 8.723,00
ribasso d'asta del40,0729% su €8.723,00		<u>5.227,44</u>
Restano i lavori al netto+oneri sicurezza e mano d'opera		€ 11.946,47
 B. Somme a disposizione Amm.ne:		
1) IVA 22%	€ 2.628,22	
2)Progettazione RUP 2% (ex art.18 109/94 e s.m.i.)	355,27	
3)Pareri e spese di gara	500,00	
4)Imprevisti esecuzione lavori	873,58	
5)Accantonamento ribasso d'asta	4.021,00	
6)Economie	<u>3.075,46</u>	
	In uno €11.453,53	<u>11.453,33</u>
TOTALE GENERALE		€ 23.400,00

restando l'importo in diminuzione di €1.795,76 rispetto ai lavori del contratto principale, rideterminandosi nuovo importo contrattuale netto di €**11,946,47** comprensivo degli oneri di sicurezza, ed inferiore al limite del 20% dell'importo del contratto principale in osservanza dell'art,162.c.1 del Reg.to di cui al DPRn.207/2010;

Visto lo schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla Perizia dei variante e di cui sopra, comprendente altresì n.7 nuovi prezzi unitari;

Vista il parere del R.U.P. Ing.E.A. Parrino, reso ai sensi dell'art.163,del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 con la quale, si esprime parere favorevole all'approvazione alla sopracitata Perizia di Variante-assessment contabile dei lavori in oggetto;

Ritenuto doversi procedere alla presa d'atto-ratifica della sopracitata Perizia di variante-assessment contabile redatta in data 15-4-2015 dalla D.L.ai sensi dell'art.132,comma 3, periodo 2°del D.Lgs n.163/2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale n. 12/2011 e all'art.134,c.9 del Regolamento D.P.R. n.207/2010, ed vistata dal RUP Ing.Enza Anna Parrino, ai sensi dell'art.161-comma9, secondo periodo, del Regolamento D.P.R. n . 207/2010;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n.173 del13-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto e ratificare, la Perizia di variante-assestamento contabile degli "Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole Bagolino, Europa e Piaget" dell'importo complessivo invariato di €23.400,00 redatta dall'Uff.D.L. geom.Luigi Culmone, ai sensi dell'art. 132, del D.Lgs n.163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n.12/2011 e all'art.134,c.9 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, con le vigenti leggi e Decreti Legislativi nazionali di modifica, e vistata dal RUPing.E.A.Parrino ai sensi dell'art.161, c.9 del Regolamento D.P.R. n .207/2010;
2. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti consequenziali;
3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL TECNICO COMUNALE
Geom. *Luigi Culmone*

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Enrico Parrino

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 D.lgs n.267/2000)

27 APR 2015

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristoforo Ricciardi