



CITTÀ DI ALCAMO

COMUNICATO STAMPA DEL 10 MARZO 2015

ALCAMO: LA GIUNTA BONVENTRE APPROVA LA PERIZIA DI VARIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE DELL'ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO.

La Giunta Bonventre ha approvato, il 6 Marzo, la delibera "RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA".

Il progetto esecutivo dei lavori in parola è stato redatto dai professionisti interni, ing. Renda e geom. Bastone e i lavori sono stati consegnati il 18 Giugno 2014 alla ditta aggiudicataria ma sono stati sospesi in data 8 Settembre a seguito di un sopralluogo congiunto con funzioni dell'ARTA Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, degli autori della proposta del Geosito, alla presenza dell'Assessore ai LL.PP. Salvatore Cusumano, al fine di valutare il perimetro del geosito stesso e della rispettiva fascia di rispetto, ipotizzando la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva al progetto originario, finalizzata a minimizzare l'impatto visivo della struttura dell'appalto e prevedendo prudenzialmente una distanza di 6 metri dalle pareti della cava delle costruzioni da realizzare.

Con nota comunale del 21/01/15 il progetto architettonico di variante, redatto con le prescrizioni dettate dal sopralluogo è stato trasmesso all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente U.O. Prevenzione fenomeni di desertificazione Studio e Cartografie Tematiche e ieri, 9 Marzo sono ripresi i lavori (da parte dell'ATI COSEDIL S.p.A.- PRESYSTEM S.p..A.) con la ripulitura del sito.

Al riguardo asserisce il V/Sindaco, con delega ai lavori pubblici, Salvatore Cusumano, *la rivisitazione del progetto con l'approvazione della perizia di variante da parte della Giunta Bonventre rappresenta l'attenzione particolare rivolta al geosito (nonché alla memoria del lavoro dei "pirriaturi", artigiani del marmo) infatti la gradinata sarà adagiata alla scarpata*

naturale preesistente sul lato sud proprio per rendere l'impatto visivo il meno invasivo possibile. Inoltre, i responsabili tecnici esterni incaricati ad hoc dei lavori, il paleontologo Cusumano, il geologo, Sapienza e il responsabile della sicurezza ing. Pitò seguiranno scrupolosamente l'andamento dei lavori progettuali.

L'importo complessivo dell'opera è di euro 4.910.000,00 mentre l'importo dei lavori della perizia è di Euro 3.055.764,27 (si specifica comunque che la spesa della stessa è redatta all'interno dell'importo complessivo già finanziato).