

Proposta N° 122 / Prot. Data 30/04/2013		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
--	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Deliberazione originale della Giunta Municipale

N° 107 del Reg. Data 30/04/2013	OGGETTO :	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilatredecim il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo	X		X		
3)	Assessore Fundarò Massimo	X		X		
4)	Assessore Abbinanti Gianluca	X		X		
5)	Assessore Mirrione Ottilia	X		X		
6)	Assessore Palmeri Elisa	X		X		
7)	Assessore Settapani F.sca Ylenia	X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente Deliberazione avente per oggetto: "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE"

Premesso che

-Con Deliberazione di G.M. n° 64 del 05/04/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di "Manutenzione rete fognante" dell'importo complessivo di € **110.000,00** così distinto:

A) Lavori a base d'asta	€	86.011,50
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>2.000,00</u>
Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza	€	88.011,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 21% sui lavori	€	18.482,41	
Competenze Tecniche	€	1.760,23	
Imprevisti	€	<u>1.745,86</u>	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	21.988,50	€ 21.988,50
Sommano			€ 110.000,00

-Con Determinazione Sindacale n. 1213 del 29/06/2012 è stata impegnata la spesa complessiva di € 110.000,00 nel seguente modo: per € **40.000,00** al Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "*Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive Cap. E. 3255*" residui anno 2008, per € **42.000,00** al Cap. 231113/77 cod. int. 2.09.01.01 "*Realizzazione opere di urbanizzazione risanamento complessi edilizi, acquisizione di aree per realizzazione di progr. Plur. L. 10/77*" residui anno 2003, per € **25.000,00** al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "*Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255*" residui anno 2003, per € **3.000,00** al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "*Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255*" residui anno 2002, somme previste nel Piano Triennale OO.PP. 2011/2013 approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 28/10/2011;

-Con Verbale di gara approvato con Det. Dir. n. 1833 del 19/10/2012 i lavori venivano aggiudicati alla ditta "A.S. Costruzioni S.r.l." di Mazara del Vallo (TP) a seguito del ribasso del **26,7013%**;

-Con contratto del 30/01/2013 n. 9078 di Rep., i lavori di cui sopra sono stati appaltati per l'importo netto contrattuale di € 63.045,31 al netto del ribasso d'asta del 26,7013% più € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 65.045,31;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati il giorno 16/11/2012 giusto verbale di consegna in pari data;

Considerato che in corso d'opera si è reso necessario redigere perizia di variante e suppletiva redatta dal R.U.P. geom. Pietro Girgenti, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.163, coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12, con prezzi desunti dal "Nuovo Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici nella Regione Siciliana", giusto Decreto Presidenziale 16/04/2009 pubblicato su G.U.R.S. 24 Aprile 2009, n. 18 – supplemento ordinario e che tali variazioni non costituiscono modifiche sostanziali al progetto originario;

-Che l'importo in aumento della variante trova copertura di spesa nelle somme stanziare per l'esecuzione dei lavori tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

-Che è necessario ridurre l'impegno di € **27.789,07 = Iva compresa** nel seguente modo:

- Per € 25.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "*Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255*" residui anno 2003;
- Per € 2.789,07 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "*Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255*" residui anno 2002;

-Che è necessario impegnare la somma di € **15.611,40=Iva compresa** per far fronte alla perizia di variante e suppletiva al Cap. 232410/96 cod. int. 2.09.04.01 "Realizzazione nuovo tratto fognario c/da Virgini" somma prevista nel Piano Triennale OO.PP. 2011-2013;

-Visti gli elaborati della perizia di variante e suppletiva del 08/02/2013 (relazione tecnica, schema atto di sottomissione) dalla quale si evince quanto segue:

PROGETTO ORIGINARIO:

A) Lavori a base d'asta	€	86.011,50	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>2.000,00</u>	
Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza	€		88.011,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 21% sui lavori	€	18.482,41	
Spese Tecniche 2%	€	1.760,23	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	<u>1.745,86</u>	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	21.988,50	€ 21.988,50
Sommano			€ 110.000,00

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta	€	75.947,29	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>2.000,00</u>	
Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza	€		77.947,29

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 21% sui lavori	€	16.368,93	
Spese Tecniche 2%	€	2.112,27	
Economie	€	<u>13.571,51</u>	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	32.052,71	€ 32.052,71
Sommano			€ 110.000,00

DIFFERENZA TRA PROGETTO E PERIZIA DI VARIANTE

Importo complessivo di perizia	€	110.000,00
Importo complessivo di progetto	€	110.000,00

Da come si evince dai conteggi di cui sopra la presente perizia di variante complessivamente non comporta aumento di spesa per l'Amministrazione.

Visto l'Atto di Sottomissione nel quale è riportato l'importo totale dei lavori al netto del ribasso del **26,7013%**;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 132, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.163, coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12;

Ritenuto di doversi procedere all'approvazione della sopra citata Perizia di variante e suppletiva e dello schema atto di sottomissione;

Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente provvedimento;

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel presente provvedimento;

Visto l'art.1, comma 381, della Legge 228 del 24/12/2012 che proroga il termine del Bilancio di Previsione al 30/06/2013;

Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;

- il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 14/09/2012;
- il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012 esecutiva ai sensi d legge;

Vista/o

- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 165/2001;
- il D.lgs.163/2006;
- la L.R. n. 12/2011
- il vigente O.EE. LL.

PROPONE DI DELIBERARE

1. L'approvazione della perizia di variante e suppletiva e schema Atto di sottomissione dei lavori di "Manutenzione rete fognante" redatta dal geom. Pietro GIRGENTI, ai sensi dell'art.132, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.163, coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011 , n. 12, riportante il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 75.947,29
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ <u>2.000,00</u>
Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 77.947,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 21% sui lavori	€ 16.368,93	
Spese Tecniche 2%	€ 2.112,27	
Economie	€ <u>13.571,51</u>	
Totale Somme a disposizione dell'Amm/ne	€ 32.052,71	€ <u>32.052,71</u>
Sommano		€ 110.000,00

2. Di dare atto che con la predetta perizia di variante e suppletiva non viene assunto alcun impegno aggiuntivo di spesa;
3. Di ridurre l'impegno di € **27.789,07 = Iva compresa** nel seguente modo:
 - Per € 25.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "*Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255*" residui anno 2003;
 - Per € 2.789,07 al Cap 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "*Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255*" residui anno 2002;
4. Di approvare l'impegno della somma di € **15.611,40=Iva compresa**, per far fronte alla perizia di variante e suppletiva, al Cap. 232410/96 cod. int. 2.09.04.01 "Realizzazione nuovo tratto fognario c/da Virgini" somma prevista nel Piano Triennale OO.PP. 2011-2013;

Il Proponente
Responsabile di Procedimento

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore Deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE ”

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto/a

- il D.lgs.163/2006;
- la L.R. n. 12/2011;
- lo statuto comunale;
- la L.R. del 15/03/63 n. 16 e s.m.i.

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

- 1) Di approvare la Perizia di variante e suppletiva e schema Atto di Sottomissione dei lavori di “Manutenzione rete fognante” redatta dal geom. Pietro GIRGENTI, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.163, coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011 n. 12, per un importo complessivo di € 110.000,00 in premessa meglio specificato;
- 2) Di dare atto che con la predetta perizia di variante e suppletiva non viene assunto alcun impegno aggiuntivo di spesa;
- 3) Di ridurre l’impegno di € **27.789,07 = Iva compresa** nel seguente modo:
 - Per € 25.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “*Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255*” residui anno 2003;
 - Per € 2.789,07 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “*Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255*” residui anno 2002;
- 4) Di approvare l’impegno della somma di € **15.611,40=Iva compresa**, per far fronte alla perizia di variante e suppletiva, al Cap. 232410/96 cod. int. 2.09.04.01 “Realizzazione nuovo tratto fognario c/da Virgini” somma prevista nel Piano Triennale OO.PP. 2011-2013;

Contestualmente

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE”;

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i.

Oggetto: Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e Schema Atto di Sottomissione dei lavori di “Manutenzione rete fognante”.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Il Dirigente di Settore

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Il Dirigente di Settore

Visto: L'assessore al ramo

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici

Cod. Fisc. 80002630814

OGGETTO: Lavori di manutenzione rete fognante.

IMPRESA: A.S. COSTRUZIONI S.R.L. via Platone , 2 MAZARA DEL VALLO (TP)

CONTRATTO: del 30/01/2013 N° 9078 di rep.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Art. 132 comma 1 lettera c del D.Lgs. 163/2006, nel testo coordinato con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12

Premesso:

- che con contratto stipulato in data 30/01/2013 N° 9078 di rep., l'impresa A.S. COSTRUZIONI S.R.L. di MAZARA DEL VALLO ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati per l'importo di € 63.045,31 al netto del ribasso del 26,7013% per lavori e € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che durante l'esecuzione si sono avuti discostamenti in più e in meno fra le varie categorie di lavoro, senza alterare però la natura dell'opera, tali variazioni hanno consentito in alcune voci economie ed in altre aumenti di spesa, ai quali si farà fronte utilizzando una parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Inoltre, si rende necessario provvedere alla sistemazione dei tratti fognari di via Salaparuta e di via P. Novelli, con la sostituzione di complessivi ml 64 di condotta in polietilene strutturato del diametro di mm. 500, in quanto la esistente condotta, a causa del cedimento delle spallette in diversi punti, presenta delle ostruzioni tali che non permettono il regolare deflusso degli scarichi fognari, con arreo di gravi problemi igienico-sanitari per il riflusso dei liquami alle civili abitazioni.

- che per quanto sopra esposto è necessario variare le condizioni previste con il sopra citato contratto:

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di febbraio, con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1) il signor Caruso Nicolò, rappresentante legale dell'impresa, presa visione della perizia di variante e suppletiva, dichiara e si obbliga di accettare l'esecuzione delle opere appaltate, così come previsto nella suddetta perizia.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto del 30/01/2013 ed agli stessi prezzi nel contratto elencati.

Art. 2) L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta a €. 77.947,29 al netto del ribasso del 26,7013%, costituito da € 75.947,29 per lavori ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ELENCO NUOVI PREZZI

Art.3) Il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in data 14/05/2013, rimane invariato.

Art.4) Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto di sottomissione, copie occorrenti, bollature e registrazione sono a carico dell'Impresa Esecutrice.

Art.5) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori si svolgeranno nello stesso sito e sono della stessa natura di quelli del contratto principale, mentre l'importo complessivo contrattuale dei lavori è risultato di nette €. 77.947,29 con una maggiore spesa rispetto all'importo di contratto di €. 12.901,98 (diconsi Euro dodicimilanovecentouno/98).

Art.6) Il presente atto di sottomissione è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO
F.to Sebastiano Bonventre

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Giacomo Paglino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91e s.m.i)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/05/2013 all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2013
-

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).

Dal Municipio _____

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
(Dr. Cristofaro Ricupati)