

DET. N° 605 /INT. DEL 08/07/2013



**COMUNE DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI  
E MANUTENTIVI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

DET. N. - 01194 DEL 11 LUG. 2013

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA COMUNALE.  
PRESA D'ATTO E RATIFICA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA  
DITTA "DEG S.R.L."**

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n.377 del 30/12/2011 si approvava il progetto per i lavori di "Manutenzione ordinaria Viabilità Comunale" dell'importo complessivo di € 60.000,00 così distinto:

N.R.	Descrizione	Parziale	Importo
1	<b>A) Importo Lavori</b>	€ 46.422,50	€ 46.422,50
2	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima 4%		€ 1.856,90
3	Importo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza		€ 44.565,60
4	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.		€ 1.856,90
	<b>Importo dei lavori compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>€ 46.422,50</b>
	<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
6	Imprevisti < 5%	€ 2.300,32	
7	Spese tecniche 2%	€ 928,45	
8	Oneri accesso in discarica compreso IVA al 21% e analisi di laboratorio materiali	€ 600,00	
11	I.V.A. 21% sui lavori	€ 9.748,73	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 13.577,50</b>	<b>€ 13.577,50</b>
	<b>Riepilogo</b>		
	Importo a base d'asta		€ 44.565,60
	Totale oneri della sicurezza		€ 1.856,90
	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)		€ 13.577,50
	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>		<b>€ 60.000,00</b>

- con Determina del Dirigente n° 01036 del 04/06/2012 si procedeva all'impegno di spesa, scelta metodo di gara, approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e si dava atto che l'intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 132233/77 cod.1.08.01.03 "Manutenzione ordinaria di patrimonio Immobiliare per il servizio Viabilità L.10/77 residui anno 2011;
- con contratto del 12/12/2012 n.9066 di Rep.Reg.to a Trapani il 28/12/12 al n.918/49 serie1a. venivano appaltati i lavori di manutenzione ordinaria viabilità Comunale alla "Ditta Deg S.r.l";

### Preso Atto :

- Che i lavori sono stati consegnati in data 09/01/2013, giusto verbale redatto in pari data;
- Considerato che durante il corso dei lavori, a causa del perdurare delle cattive condizioni meteoriche e per cause imprevedibili si è riscontrata la necessità di apportare delle variazioni alle previsioni originarie di progetto;

- Vista la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 20/06/2013 dalla D.L. ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.b del D.Lgs.163/2006 dell'importo complessivo di € 60000,00 così ripartito:

A) - Per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,3818 %	€ 36.012,21
A.1) Per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.038,23
<b>Sommano</b>	<b>€ 38.050,44</b>
B) - Per somme a disposizione della Amministrazione:	
Spese tecniche 2%	€ 1.019,12
IVA al 21%	€ 7.990,59
Oneri di accesso a discarica	€ 600,00
Fornit mat e serv lavori in econ diretta	€ 12.339,85
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm/ne.</b>	<b>€ 21.949,56</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 60.000,00</b>

- Visto lo schema atto di sottomissione del 20/06/2013 ;
- Vista la relazione del R.U.P., ai sensi dell'art., 132 comma1, lett.b del D.Lgs.163/2006 e 161 del D.P.R.207/2010 con la quale esprime parere favorevole all'approvazione della sopracitata Perizia di Variante Suppletiva;
- Ritenuto doversi procedere alla ratifica della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla direzione dei lavori , ai sensi dell'art.132,comma1 lett.b del D.Lgs 163/2006;
- Visto l'art.161 del D.P.R 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art.1 comma 381 della legge 228/12 che proroga al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio 2013/2015;
- Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;
- Vista la deliberazione di D.C..n.65 del 14/09/2012 di "approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012/2014;
- Vista la deliberazione di D.G..n.200 del 08/10/2012 di "approvazione PEG 2012/2014;
- Visto il D.lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 267/2000.

## DETERMINA

- di prendere atto e ratificare l'approvazione della Perizia di variante e suppletiva, con relativo atto di sottomissione per la realizzazione dei "lavori di manutenzione ordinaria della Viabilità Comunale" redatta dalla D.L. e munita di approvazione del R.U.P., Ing. Antonino Renda ai sensi dell'art.132, comma1 lett.b del D.Lgs 163/2006 e art.161 D.P.R 207/2010;

1. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria.

2. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) di questo Comune per 15 gg. Consecutivi.

**Il Minutante**

**Il Responsabile Unico Del Procedimento**

**IL Dirigente**

**ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
CONTRATTISTA  
Rita Calandrino**

**6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
Ing. Antonino Renda**

**INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
Ing. E. A. Parrino**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**(Art.151 comma 4 D.LGS. n.267/2000)**

Alcamo, li 11 LUG 2013

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
**P. Dr. Sebastiano Luppino**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Cristoforo Ricupati**

---