

DET. N° 818 /INT. DEL 27/11/2013



COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI
E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N. 02092 DEL 10 DIC. 2013

Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.113 TRATTO COMPETENZA
COMUNALE
PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE**

- Premesso che :

con Delibera di G.M. n. 27 del 11/02/2013 si approvava il progetto per i **“Lavori manutenzione straordinaria SS.113 tratto di competenza comunale”**, dall’importo complessivo di € 86.000,00, così distinto:

IMPORTO DEI LAVORI

- A.1 Importo dei lavori a base d’asta	€ 65.066,97	
- A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.984,03	
Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 67.051,00	€ 67.051,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- B.1 Imprevisti (5%)	€ 2.527,27	
- B.2 Spese tecniche 2%	€ 1.341,02	
- B.3 Oneri accesso in discarica compreso IVA AL 21% e analisi di laboratorio materiali non di competenza dell’impresa	€ 1.000,00	
- B. 4 IVA al 21% sui lavori	€ 14.080,71	
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione(B.1+...+B.4)	€ 18.949,00	€ 18.949,00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		€ 86.000,00

- con Determina del Dirigente n.00853 del 27/05/2013 si procedeva all’impegno di spesa , Approvazione schema lettera d’invito e disciplinare di gara della ditta VIBa s.r.l e si dava atto che l’intervento trovava copertura economica per € 86.000,00 al Cap. 232211/96 cod. int. 2.08.01.01 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità L.R.1/79 investimenti A.A. anno 1997” – bilancio esercizio 2012 riportato ai residui passivi;
- con contratto del 30/09/2013 n.9132 di Rep.Reg.to a Trapani il 24/10/ 2013 venivano appaltati i lavori di “manutenzione straordinaria SS.113 tratto di competenza comunale”.

Preso Atto :

- Che i lavori sono stati consegnati in data 01/10/2013, giusto verbale redatto in pari data;
- Durante il corso dei lavori si sono avuti discostamenti in più e in meno fra le varie categorie di lavoro, senza alterare però la natura dell’opera e si sono perfezionati alcuni aspetti di dettaglio, e di conseguenza, si è avuto la necessità di introdurre alcuni nuovi prezzi non previsti nel progetto originario e precisamente da NP.01 a NP.08, ricavate dal prezziario regionale per l’anno 2013 e per quelle in esso non riportate, ricavate da regolare analisi in rispetto all’art. 163 del Regolamento emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, tali variazioni hanno consentito in alcune voci economie ed in altre aumenti di spesa, restando però entro i limiti dell’importo contrattuale non comportano aumento di spesa
- Vista la relazione di perizia di assestamento e il nuovo quadro economico modificato come di seguito riportato.

1. di prendere atto e ratificare l'approvazione della Perizia di Assestamento Finale, con relativo atto di sottomissione e relativo quadro economico per la realizzazione dei lavori di "manutenzione straordinaria SS.113 tratto di competenza comunale" redatta dalla D.L. e munita di approvazione del R.U.P., Ing. Antonino Renda ai sensi dell'art.132, comma1 lett.b del D.Lgs 163/2006 e art.161 D.P.R 207/2010;
2. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria.
3. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune per 15 gg. Consecutivi.

Il Minutante

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Il Dirigente

UFFICIO AMMINISTRATIVO
CONTRATTI
Ing. Calò

6° SETTORE
SERVIZIO TECNICI
Ing. Antonino Renda

INGEGNERE CARO DIRIGENTE
Ing. F. A. Panno

- Premesso che :

con Delibera di G.M. n. 27 del 11/02/2013 si approvava il progetto per i **“Lavori manutenzione straordinaria SS.113 tratto di competenza comunale”**, dall'importo complessivo di € 86.000,00, così distinto:

IMPORTO DEI LAVORI

- A.1 Importo dei lavori a base d'asta	€ 65.066,97	
- A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.984,03	
Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 67.051,00	€ 67.051,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- B.1 Imprevisti (5%)	€ 2.527,27	
- B.2 Spese tecniche 2%	€ 1.341,02	
- B.3 Oneri accesso in discarica compreso IVA AL 21% e analisi di laboratorio materiali non di competenza dell'impresa	€ 1.000,00	
- B. 4 IVA al 21% sui lavori	€ 14.080,71	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione(B.1+...+B.4)	€ 18.949,00	€ 18.949,00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		€ 86.000,00

- con Determina del Dirigente n.00853 del 27/05/2013 si procedeva all'impegno di spesa , Approvazione schema lettera d'invito e disciplinare di gara della ditta VIBa s.r.l e si dava atto che l'intervento trovava copertura economica per € 86.000,00 al Cap. 232211/96 cod. int. 2.08.01.01 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità L.R.1/79 investimenti A.A. anno 1997” - Bilancio esercizio 2012 riportato ai residui passivi;
- con contratto del 30/09/2013 n.9132 di Rep.Reg.to a Trapani il 24/10/ 2013 venivano appaltati i lavori di “ manutenzione straordinaria SS.113 tratto di competenza comunale”.

Preso Atto :

- Che i lavori sono stati consegnati in data 01/10/2013, giusto verbale redatto in pari data;
- Durante il corso dei lavori si sono avuti discostamenti in più e in meno fra le varie categorie di lavoro, senza alterare però la natura dell'opera e si sono perfezionati alcuni aspetti di dettaglio, e di conseguenza, si è avuto la necessità di introdurre alcuni nuovi prezzi non previsti nel progetto originario e precisamente da NP.01 a NP.08, ricavate dal prezziario regionale per l'anno 2013 e per quelle in esso non riportate, ricavate da regolare analisi in rispetto all'art. 163 del Regolamento emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, tali variazioni hanno consentito in alcune voci economie ed in altre aumenti di spesa, restando però entro i limiti dell'importo contrattuale non comportano aumento di spesa
- Vista la relazione di perizia di assestamento e il nuovo quadro economico modificato come di seguito riportato.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.151 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, **09 DIC. 2013**

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristoforo Ricupati