PROT. N° 14813 DEL 4 LUG 2016

COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

****

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N. 01158 DEL 12 LUG. 2016

Oggetto: Lavori di Adeguamento Asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi.

- Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

  CIG: 5356745DCD

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

– Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 1513 del 22-07-2014 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Adeguamento asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi" redatta dalla D.L., Ing. Giuseppe Rocca, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera c), del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n. 12/2011 e all'art. 161 comma 12 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, con le vigenti leggi e Decreti Legislativi nazionali di modifica, e approvare ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo periodo, e comma 12 del Regolamento D.P.R. n . 207/2010, dell'importo complessivo di € 85.000,00= così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori di perizia			**€ 44.412,51**
a.1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 42.692,15		
a.2) Oneri sicurezza (diretti e specifici), non soggetti a ribasso	€ 1.720,36		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1) IVA al 22% cui lavori		€ 9.770,75	
b.2) Competenze tecniche RUP con oneri riflessi		€ 431,04	
b.3) Tasse rilascio Certificato Prevenzione Incendi - SCIA		€ 330,00	
b.4) Tasse immatricolazione impianti termici INAIL (Ex ISPESL)		€ 700,00	
b.5) Oneri accesso in discarica autorizzata		€ 300,00	
b.6) Comp. Tecniche Progettazione, Dir. Lav., Misura e Cont., Coordin. Sicurezza, Collaudo e Perizia (Inarcassa ed IVA)		€ 9.680,10	
b.7) Revisione impianti (materiali e mano d'opera compresa IVA)		€ 19.375,60	
TOTALE		**€ 40.587,49**	**€ 40.587,49**
			€ 85.000,00

–i lavori sono stati ultimati in data 30-04-2014 giusto Certificato di ultimazione lavori del 06-05-2014;

Visto lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 30/04/2014, redatto dalla D.L. Ing. D.L. Ing. Giuseppe Rocca in data 22/09/2014, e firmato dalla Ditta esecutrice Geotek S.r.l. con sede legale in Alcamo in Piazza Falcone e Borsellino n. 11, giusto contratto del 16/12/2013 n. 9144 di REP, dal quale si evince quanto segue:

Ammontare del conto finale	€	44.411,13
a detrarre n. 2 acconti emessi	€	44.189,08
Resta il credito netto all'Impresa	**€**	**222,05**

Vista la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. Ing. Giuseppe Rocca in data 13/04/2016 e confermato dal RUP, da cui si evincono le seguenti risultanze:

Ammontare del conto finale	€	44.411,13
a detrarre n. 2 acconti emessi	€	44.189,08
Resta il credito netto all'Impresa	**€**	**222,05**

Vista la **Fattura elettronica** n° 11 del 18/04/2016 della Ditta Geotek S.r.l. relativa alla rata di saldo, per un importo complessivo di € 270,90 così distinto:

Imponibile	€	222,05
IVA 22%	€	48,85
TOTALE FATTURA	**€**	**270,90**

Vista la Fattura Elettronica n° 14 del 10/06/2016 **NOTA DI CREDITO**, della Ditta Geotek S.r.l., per errata fatturazione.

Considerato che la rata di saldo di € 222,05 oltre IVA al 22% per complessivi € 270,90 all'impresa Geotek S.r.l., si effettuerà con successivo provvedimento dopo la presentazione della polizza fideiussoria, prevista dall'art. 141 comma 9 del D. Lgs n° 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere all'approvazione degli atti contabili finali, della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Adeguamento asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi ";

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 120 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 2015/2017;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 con la quale si approvava il Piano esecutivo gestione provvisorio 2016.

DETERMINA

1. **di approvare** gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione lavori, redatti dal D.L. Ing. Giuseppe Rocca per i lavori di ":Lavori di Adeguamento Asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi;
2. **di dare atto** che la liquidazione della rata di saldo di 222,05 oltre IVA al 22% per complessivi € 270,90 all'impresa GEOTEK S.r.l, si effettuerà con successivo provvedimento dopo la presentazione della polizza fideiussoria, prevista dall'art. 141 comma 9 del D. Lgs n° 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;
3. **di dare atto che** l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n° 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione;
4. **di inviare** copia al settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
5. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Esecutore Amministrativo	Istruttore Direttivo Tecnico	Ingegnere Capo Dirigente
I. Luisa Messana	Geom. Nunzio Bastone	Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati