



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 01114 DEL - 4 GIU. 2014

Oggetto: Lavori di "Realizzazione di un Rifugio Sanitario in Contrada Tre Noci"

- Liquidazione certificato di pagamento n° 1 del 26/05/2014 alla ditta Salvaggio Saverio di Rosa Maria Salvaggio per lavori al 1° S.A.L. - CIG: 5168363C0F

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art 184 comma 4 del D.LGS 267/2000 e dell'art 2 comma 1 del D.LGS 286/99

N° LIQUIDAZIONE

0156

DATA

04 GIU 2014

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO. IL RAGIONERE GENERALE

[Signature] DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :

- con Deliberazione di G.M. n° 103 del 26-04-2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione di un rifugio sanitario in C.da Tre Noci";
- con Deliberazione di G.M. n° 135 del 23-05-2013 si modificava la Deliberazione di G.M. n° 103 del 26-04-2013 di approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un rifugio sanitario in C.da Tre Noci per un importo complessivo di € 97.000,00 così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori		€ 74.417,28
- Lavori a base d'asta	€ 68.870,44	
- Oneri sicurezza	€ 5.546,84	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
1. IVA sui lavori	€ 15.627,63	
2. Spese Tecniche per progettazione Ufficio Tecnico comunale ,comprehensive di contributi previdenziali (2% di A)	€ 1.488,35	
3. Imprevisti	€ 3.966,74	
4. Oneri conferimento in discarica	€ 1.000,00	
5. Pareri e spese per gara	€ 500,00	
Sommano	€ 22.582,72	€ 22.582,72
TOTALE		€ 97.000,00

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio n° 1035 del 18-06-2013 si approvava lo schema bando di gara, si sceglieva il metodo di gara e si impegnava la spesa relativa al progetto esecutivo di "Realizzazione di un rifugio sanitario in C.da Tre Noci" per un importo complessivo di € 97.000,00 al capitolo 232510/61 Cod. int. 2.01.05.01 "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale. L.R. 8/2000" Residui anno 2012;
- con contratto del 04/12/2013 rep. n. 9140, registrato a Trapani il 19/12/2013 al n° 756/3, l'impresa "SALVAGGIO SAVERIO DI ROSA MARIA SALVAGGIO, con sede legale a CHIUSA SCLAFANI (PA)"-, ha assunto l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN RIFUGIO SANITARIO IN CONTRADA TRE NOCI", per l'importo di €. 47.773,15 oltre €. 5.546,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi €. 53.319,99;
- i lavori sono stati consegnati in data 10/01/2014, giusto verbale redatto in pari data;
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 00902 del 06-05-2014 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e suppletiva dei lavori "Lavori di "Realizzazione di un Rifugio Sanitario in Contrada Tre Noci" redatta dalla D.L: Geom. Gaetano Cusumano, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera b, del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n. 12/2011 e all'art. 161 comma 12 del Regolamento approvato con DPR 207/2010. con le vigenti leggi e Decreti Legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia e approvare ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo periodo, del Regolamento D.P.R. n . 207/2010; nonché di prendere atto della proroga di giorni 30 (trenta) concessa dal R.U.P. per maggiori opere previste nella perizia di variante e suppletiva di cui sopra; senza variazione dell'importo complessivo di € 97.000,00= così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori di perizia		€ 62.219,25
- Lavori a base d'asta al netto della perizia	€ 60.719,25	
- Oneri sicurezza	€ 1.500,00	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
- IVA sui lavori	€ 13.688,24	
- Spese Tecniche per progettazione Ufficio Tecnico comunale ,comprehensive di contributi previdenziali (2% di A)	€ 1.780,67	
- Oneri conferimento in discarica	€ 1.000,00	
- Pareri e spese per gara	€ 300,00	
- Allacciamento ENEL	€ 2.000,00	
- Fornitura di Box cani compreso IVA 22%	€ 9.760,00	
- Fornitura di arredo interno compreso IVA 22%	€ 6.000,00	
- Economie sui lavori	<u>€ 251,84</u>	
- Sommano	€ 34.780,75	<u>€ 34.780,75</u>
TOTALE		€ 97.000,00

- Con un importo aggiuntivo di € 8.899,26= rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 53.319,99= determina un nuovo importo contrattuale di € 62.219,25, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, < 20% dell'importo netto del contratto principale.

Visto/a:

- il 1° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 10/04/2014 dell'importo netto di €. 43.221,97 redatto dalla D.L. Geom. Gaetano Cusumano;
- il certificato n°1 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. E. Anna Parrino in data 26/05/2014 per il pagamento della prima rata di €. 43.005,86 relativo al 1°S.A.L.;
- Il DURC, emesso in data 05/05/2014 dal quale si evince che la Ditta Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa Maria risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;
- la nota della Ditta Salvaggio Saverio di Rosa Maria Salvaggio del 13/05/2014, pervenuta agli atti di questo Ente in data 14/05/2014 prot. n° 25790, con la quale trasmetteva relativamente al pagamento della prima rata dei lavori per la "Realizzazione di un rifugio sanitario in C.da Tre Noci la seguente documentazione:

- Fattura n° 06 del 08/05/2014, relativa al pagamento della prima rata dei lavori per la "Realizzazione di un rifugio sanitario in C.da Tre Noci" dell'importo complessivo di € 52.169,99 così distinto:

Imponibile	€ 42.762,29
I.V.A. al 22%	<u>€ 9.407,70</u>
TOTALE FATTURA	€ 52.169,99

- la nota della Ditta Salvaggio Saverio di Rosa Maria Salvaggio del 13/05/2014, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai

lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca UniCredit – Agenzia di Palermo — IBAN: IT 84 P0200804662000103102194, così come indicato nella sopracitata fattura.

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione del certificato n° 1 per il pagamento della prima rata del 26/05/2014 alla Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa Maria per i lavori al 1°S.A.L.;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la D. G. n° 163/2012;

Vista la D. C. n° 65 del 14-09-2012 di approvazione bilancio 2012/2014;

Vista la D. G. N° 200 del 08-10-2012 di approvazione P.E.G. 2012/2014;

Visto l'art n° 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di previsione 2013/2015 al 30-09-2013;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

D E T E R M I N A

- 1) **di liquidare e pagare** per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa Maria – C.F. SLV RMR 67B46 C654B - il certificato di pagamento n° 1 del 26/05/2014 dei Lavori di "Realizzazione di un Rifugio Sanitario in Contrada Tre Noci", giusta Fattura n°06/2014.del 08/05/2014 dell'importo complessivo di € **52.169,99** mediante accredito presso la Banca UniCredit – Agenzia di Palermo — IBAN: IT 84 P0200804662000103102194, così come indicato nella fattura e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
- 2) **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € **52.169,99=** comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al Cap 232510/61 Cod. Int. 2.01.05.01 "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L.R. 8/2000. residui anno 2012;
- 3) **di demandare** al Settore Finanziari, le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18-01-2008; nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere l'emissione della Certificazione di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto n° 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 2/2009;
- 4) **di dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;

- 5) di **inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
- 6) di **dare** atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Esecutore, Amm.vo
I. Luisa Messina

Il D. L.
Geom. G. Cusumano

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
F.to E. Anna Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati
