



COMUNE DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 02452 DEL 11 DIC. 2014

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO  
S. IPPOLITO AD ALCAMO.

- Liquidazione, in acconto nella misura del 90%, delle competenze tecniche spettanti all'Arch. Antonio Scibilia per Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore in fase di esecuzione. al 2° SAL
- CIG: Z0C09DD082

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE

582P

DATA

11 DIC 2014

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

RS DR. SEBASTIANO LUPPINO

## Richiamata:

- La Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 27/07/2012 relativamente ai lavori di che trattasi, si approvava il metodo di gara e si impegnava la somma complessiva di € 1.265.319,41 al Cap. 243110/84 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il Settore sport - mutuo Credito Sportivo " residui 2003;
- La Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 19 del 11-01-2013 si approvavano i verbali di gara con i quali si aggiudicavano in via provvisoria con procedura aperta la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e Ristrutturazione del Campo Sportivo S. Ippolito di Alcamo e Manutenzione triennale manto in erba sintetica all'Impresa Consorzio Stabile EBG con sede in Bologna via Morgagni n. 10 con un ribasso d'asta offerto in sede di gara del 26,8720%;
- Il contratto dell'11-03-2013 n° 9093 di Rep., registrato a Trapani in data 15-03-2013 al n° 213 serie 1a, il Consorzio Stabile EBG con sede legale in Bologna Via Morgagni n° 10, ha assunto in appalto la progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito" ad Alcamo per un importo di € 650.493,19= al netto del ribasso d'asta del 26,8720% più € 15.311,62= per oneri di sicurezza per complessivi € 665.804,81;
- La Determina Dirigenziale del 4° Settore Servizi tecnici e Manutentivi n. 01497 del 05-09-2013 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Giacomo Scarfò, e dall'Ing. Davide Brunetti coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, soci della ProGen Soc. Coop. per conto del Consorzio Stabile EBG, per i "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo" dell'importo complessivo di € 1.265.319,41;
- La Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio n° 1391 del 09-08-2013 si approvava il Verbale di gara e aggiudicazione provvisoria relativo all'affidamento con procedura negoziata di cui agli artt. 91 comma 2 e art. 57, comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dell'incarico di Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di che trattasi, per un importo complessivo a base d'asta di € 39.852,24 all'Arch. Antonio Scibilia;
- il disciplinare d'incarico sottoscritto dall'Arch. Antonio Scibilia in data 11/09/2013 per un importo complessivo di € 21.263,13 compreso IVA ed oneri previdenziali, prevede all'art. 5 che il corrispettivo economico sarà corrisposto in acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni stato di avanzamento dei lavori calcolato sull'offerta presentata in sede di gara e a presentazione della fattura.

## Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 12/09/2013, giusto verbale redatto in pari data;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n°01314 del 30-06-2014 si liquidavano, in acconto nella misura del 90%, le competenze tecniche spettanti all'Arch. Antonio Scibilia per Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 1° SAL, per un importo di € 5.124,84 oltre INARCASSA ed IVA per complessivo € 6.502,39;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n°01363 del 03/07/2014 si prendeva atto e si ratificava la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge

del Regolamento D.P.R. n° 207/2010, giusto schema atto di sottomissione, contenente n.6 nuovi prezzi, nonché di prendere atto della proroga di giorni 30 (trenta) dell'importo complessivo di € 1.265.319,41=;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 02110 del 22-10-2014 è stato liquidato il certificato di pagamento n° 2 del 02/10/2014 alla Consorzio Stabile EBG per lavori al 2° SAL a tutto il 05/09/2014 per un importo netto dei lavori di € 425.432,23.

**Vista:**

–la nota dell'Arch. Antonio Scibilia, pervenuta agli atti di questo Ente in data 03-10-2014 prot. n°46543, con la quale trasmetteva:

- la fattura n° 07/2014 del 03-10-2014 relativa alle competenze tecniche spettanti nella misura del 90% per la D.L. misura e contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'importo complessivo di € 16.158,36= così distinto:

Onorario 90%	€ 12.735,15
CNPAIA 4%	€ <u>509,41</u>
Sommano	€ 13.244,56
I.V.A. 22%	€ <u>2.913,80</u>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 16.158,36</b>

- la nota del 14/05/2014, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico di Direzione dei Lavori dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca ... – Filiale di Alcamo ... IBAN: ...

**Vista** la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Inarcassa in data 11-11-2014 prot. n° 1266158 con la quale comunica che l'arch. Antonio Scibilia risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

**Ritenuto**, pertanto, doveri procedere al pagamento delle competenze tecniche spettanti all'Arch. Antonio Scibilia, in acconto nella misura del 90%, per Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 2° SAL, dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito" dell'importo complessivo di € **16.158,36** comprensivi di tutti gli oneri di Legge;

**Viste** le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

**Visto** il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

**Vista** la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

**Vista** la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

**Vista** la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016

## DETERMINA

1. **di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, all'Arch. Antonio Scibilia, nato ad Alcamo il 12-10-1965 - C.F: SCB NTN 65R12 A176G - P.I.: 01752540813, le competenze tecniche spettanti, in acconto nella misura del 90%, per Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 2° SAL dei "Lavori Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito" – giusta fattura n° 07/2014 del 13-10-2014 dell'importo complessivo di **€ 16.158,36**, comprensivi di tutti gli oneri di Legge mediante accredito presso la Banca CREDEM – Filiale di Alcamo Viale Europa – IBAN: IT 11 0 030 3281 7800 1000 0001 631 come richiesto con fattura e con nota del 14-05-2014 con la quale comunicava il conto corrente dedicato;
2. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a **€ 16.158,36=** comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al 243110/84 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il Settore sport – mutuo Credito Sportivo " residui 2003 e precisamente alla voce Spese tecniche relative alla direzione lavori, misure e contabilità (incluso IVA) del quadro economico del Progetto;
3. **di demandare** al Settore Finanziari, le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18-01-2008; nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere l'emissione della Certificazione di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto n° 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 2/2009;
4. **di dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
5. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
6. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
Geom. Nunzio Bastone

IL RUP  
Ing. Antonino Renda

INGEGNERE CAPO.DIRIGENTE  
Ing. E. A. Parrino

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li \_\_\_\_\_

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
**Dr. Cristoforo Ricupati**

---