

PROT. N° 12802 DEL 27/08/2015



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Visto per <u>Prov. 1189 2014 / 4800</u>
Il Responsabile <u>[Signature]</u>
07 SET 2015
Alcamo (Tr)

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 01381 DEL - 1 SET. 2015

Oggetto: Progetto "Immobile Pronto Soccorso Sociale": Approvazione del quadro economico rimodulato

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata :

- Delibera di G.M. n. 241 del 05.08.2013 ;

Premesso che:

- con D.D. /S1 N. 1247 del 24/06/2014 dell'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI, si disponeva il finanziamento del progetto "Immobile pronto soccorso sociale" per € 350.000,00 sulla linea di intervento 6.3.2. con impegno a valere sul capitolo 582022 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2014 - Dipartimento Famiglia Politiche Sociali, denominato Interventi per la realizzazione dell'obiettivi 6.2.2 del PO FESR 2007-2013" in favore del Comune di Alcamo, giusto quadro economico di seguito riportato:

A. IMPORTO PER E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			SOMMANO
	A.1	Somma importo dei lavori a base d'asta	€ 254.040,69	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.729,53		
A.3	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 264.770,21		€ 264.770,21
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Spese tecniche per progettazione interna (2% di A.3)	€ 5.295,40	
	B.2	Allacci e spese conferimento discarica	€ 4.000,00	
	B.3	Pareri e spese per gara	€ 1.000,00	
	B.4	Imprevisti esecuzione lavori	€ 6.783,24	
	B.5	Fornitura arredo	€ 10.371,40	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)	€ 27.450,04		€ 27.450,04
Importo di progetto				€ 292.220,26
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	€ 55.601,74	
	C.2	I.V.A. su Forniture	€ 2.177,99	
	Totale IVA (C.1+C2)	€ 57.779,74		€ 57.779,74
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)				€ 350.000,00

- con determina dirigenziale n. 02345 del 28/11/2014 avente ad oggetto: **RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE CON RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA DI VIA SILVIO TORNAMIRA PER ADIBIRLO A PRONTO SOCCORSO SOCIALE CIG: 6026779F59** si procedeva a:
 - Scelta metodo di gara
 - Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara;
 - Inserimento clausola sociale nel capitolato speciale di appalto;
- con determina dirigenziale n. 686 del 27.04.2015 si avviava la procedura in economia tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per fornitura di arredi per il pronto soccorso sociale di Alcamo Via S. Tornamira;
- a seguito della procedura aperta, si aggiudicavano i lavori di riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell'immobile confiscato alla mafia di via S. Tornamira per adibirlo a pronto soccorso sociale all'impresa **Reale Giuseppe** con sede legale a PARTINICO, in VIA MARCONI, 17 - **P.IVA 03859380820** che ha offerto il ribasso del 36,3414% sull'importo complessivo di € 264.770,21 di cui: € 193.805,03 per lavori soggetti a ribasso, € 60.235,66 per spese relative al costo della manodopera non soggette a ribasso, € 10.729,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n° 324 del 02.03.2015 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'impresa **Reale Giuseppe** con sede legale a PARTINICO - P.IVA **03859380820**;
- con determina dirigit. n. 1365 del 26.08.2015 si approvava il verbale di gara del 09.07.2015 di aggiudicazione provvisoria della fornitura di arredi per il Pronto Soccorso Sociale, RdO n. 824905, nei confronti della ditta Scibilia Giuseppe di Alcamo che ha offerto il ribasso del 5% sull'importo a base d'asta di € 10.371,40 oltre IVA;
- a seguito delle procedure di gara sopra specificate e dell'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76), occorre rimodulare il quadro economico generale del progetto "Immobile centro antiviolenza" dell'importo complessivo di € **350.000,00** così distinto:

IMPOR TO PER E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			SOMMANO
	A.1	Somma importo dei lavori al netto dl ribasso d'asta 36,3414%	€123.373,56	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.729,53		
A.3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 60.235,66		
A.4	Totale importo dei lavori (A.1+A.2+A.3))	€194.338,75		€194.338,75
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale comprensive di contributi previdenziali (2% di A.3)	€ 5.295,40	
	B.2	Allacci e spese conferimento discarica	€ 4.000,00	
	B.3	Pareri e spese per gara	€ 1.000,00	
	B.4	Imprevisti esecuzione lavori	€ 6.783,24	
	B.5	Fornitura arredo al netto del ribasso d'asta 5%	€ 9.852,83	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)	€ 26.931,47		€ 26.931,47
Importo di progetto				€ 221.270,22
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	€ 42.754,53	
	C.2	I.V.A. su Forniture	€ 2.167,63	
	Totale IVA (C.1+C2)	€44.922,16		€ 44.922,16
D. ECONOMIE	D. Economie			
	D.1	Economie da ribasso d'asta lavori	€ 70.431,47	
	D.2	Economie da ribasso d'asta fornitura	€ 518,57	
	D.3	Economie su IVA lavori	€ 12.847,21	
	D.4	Economie su IVA forniture	€ 10,36	
	Totale Economie (D.1+...+D.4)	€ 83.807,61		€ 83.807,61
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)				€ 350.000,00

Ritenuto necessario, per quanto sopra premesso, rimodulare e approvare il suddetto nuovo quadro economico generale del progetto esecutivo di che trattasi;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;


Vista la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 16-05-2015 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30-07-2015.

DETERMINA

1. **di approvare** il nuovo quadro economico del progetto "Immobile pronto soccorso sociale", così come rimodulato in premessa a seguito delle procedure di gara e dell'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76), dell'importo complessivo di € 350.000,00; *TRASA COSTRUTTA AL CAP. 232512/87 Anno 2014*
2. **di inviare** copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, per i successivi provvedimenti;
3. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.


Il Minutante
Istruttore Amministrativo
Dr.ssa F. Pirrone


Ingegnere Capo Dirigente
Ing. E. A. Parrino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)

01 SET 2015

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

ff Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati