



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI AMBIENTALI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 02230 DEL 23 DIC. 2015

**Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO
ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI.**

**Liquidazione, a saldo delle competenze tecniche spettanti all'Ing. Giacinto Pitò per
Direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione -
CIG: 58294294FD - CUP: I 79B 11000120001**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE
01A N-51/2015

23 DIC 2015 DATA

IL RESPONSABILE
[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Signature] DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 01522 del 11-09-2013, si riapprovava il progetto esecutivo per la "Riqualificazione Aree Ex Cave di Travertino e Realizzazione Anfiteatro Zona Orto Di Ballo a Servizio della Cittadella dei Giovani", dell'importo complessivo di € 4.910.000,00
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 001359 del 02-07-2014:
 - si approvava lo schema Bando di gara e disciplinare di gara.
 - si procedeva alla scelta del metodo di gara ;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 01923 del 24-09-2014 si approvava il Verbale di gara e aggiudicazione provvisoria relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di che trattasi, per un importo complessivo 35.551,79 oltre IVA e inarcassa all'Ing. Giacinto Pitò; giusto disciplinare d'incarico sottoscritto dall'Ing. Giacinto in data 07/11/2014 e atto aggiuntivo per un importo di € 533,42;

Considerato che:

- con contratto Rep. n. 9170 del 04/08/2014 registrato a Trapani il 20-08-2014 al n° 584 serie 1°, i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati all' ATI COSEDIL S.p.A (Capogruppo mandataria) – PRE SYSTEM S.p.A (impresa mandante) con sede in Santa Venerina (CT) via Principessa n°22/A per un importo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 32,6161% di € 1.499.156,64 più € 1.385.284,81 per manodopera più € 55.849,82 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di € 2.940.291,27;
- I lavori di che trattasi sono stati sospesi in data 08-09-2014 giusto verbale di sospensione dei lavori redatto in pari data e ripresi in data 09-03-2015 giusta nostra nota prot. n° 10607 del 10-03-2015;

Considerato che:

- Con Deliberazione di G. M. n° 83 del 06-03-2015 di I.E., si approvava la perizia di variante e Suppletiva;
- Con Deliberazione di G. M. n° 254 del 12-08-2015 di I.E., si Modificava la Deliberazione di G.M. n° 83 del 06-03-2015 la perizia di variante e Suppletiva;
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e manutentivi n° 01325 del 13-08-2015 si liquidavano, in acconto nella misura del 90% al 1° SAL, le competenze tecniche spettanti all'Ing. Giacinto Pitò per Direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo di € 10.770,90;
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici manutentivi e Ambientali n° 01755 del 03/11/2015 si liquidavano, in acconto nella misura del 90% al 2° SAL, le competenze tecniche spettanti all'Ing. Giacinto Pitò per Direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo di € 13.034,50;
- I lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 13-11-2015, giusto certificato di ultimazione lavori del 20-11-2015.
- Con Determinazione Dirigenziale n° 2133 del 15-12-2015 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di assestamento redatta dalla D.L. Ing. Antonino Renda, ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 4.910.000,00=;

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici manutentivi e Ambientali n° 2219 del 22-12-2015 si liquidavano, in acconto nella misura del 90% al 3° SAL, le competenze tecniche spettanti all'Ing. Giacinto Pitò per Direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo di € 16.791,88;

Richiamata:

La Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 2229 del 22-12-2015 si approvavano gli atti di contabilità finale dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 4.910.000,00 così distinto:

.; A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI PERIZIA € 3.055.764,27

- Lavori di perizia al netto del Ribasso d'asta del 32,6161% € 1.350.154,93
- Importo manodopera non soggetto a ribasso € 1.626.788,08
- Oneri della sicurezza € 78.821,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Indennità esproprio aree e atti amministrativi e catastali € 128.063,02
- I.V.A. pari al 10% sui lavori € 305.576,43
- Competenze Tecniche: € 45.936,73

- a) Sorveglianza paleontologo € 7.000,00
- b) Geologo in fase di esecuzione € 2.964,53
- c) **Coord. della sic. in fase di esecuzione € 35.972,20**
con funzione di Direttore operativo

- Rimborso spese art. 29 CSA € 120.987,46

- a) Impianti compreso INARCASSA € 25.924,05
- b) Calcoli strutt. Compreso INARCASSA € 78.463,44
- c) Indagini geognostiche € 14.031,12
- d) Riproduzione grafiche € 2.200,00
- e) Caratterizzazione terreni € 368,85

- **Inarcassa su competenze tecniche 4% di a+b+c € 1.837,47**

- **IVA 22% su competenze tecniche € 10.109,78**

- IVA 22% su Rimborso spese art. 29 CSA € 26.617,24

- Collaudo amm. e statico compr. INARCASSA e IVA € 11.466,58

- Incentivo ex art. 18 L.109/94 € 54.886,00

- Spese per pubblicazione e avvisi di gara € 5.920,91

- Sistema di illuminazione artistica compreso IVA € 66.274,37

- Oneri di conferimento a discarica € 77.148,16

- Premio accelerazione (gg60) € 183.345,86

- Spese per prove di carico € 10.000,00

- Allaccio ENEL € 7.858,63

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.056.028,64 € 1.056.028,64

C) ECONOMIE

- Economia da ribasso d'asta € 725.642,81

- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta € 72.564,29

Sommano Economie € 798.207,10 € 798.207,10

Di cui

Competenza Regione

- Economia da ribasso d'asta € 712.363,63

- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta € 71.236,37

Sommano Economie € 783.600,00

Competenza Comune

- Economia da ribasso d' asta	€	13.279,18	
- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta	€	<u>1.327,92</u>	
Sommano Economie	€	14.607,10	
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 4.910.000,00

Vista la nota dell'Ing. Giacinto Pitò del 09-07-2015, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 31310, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico di Direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Agenzia di Alcamo Viale Europa - IBAN: IT30VO894681781000002748364;

Vista la Fattura elettronica n° E08/2015 del 15/12/2015, dell'Ing. Giacinto Pitò, pervenuta agli atti di questo Ente in data 17/12/2015 prot. n° 56335, relativo allo svincolo delle trattenute 10% spettanti all'Ing. Giacinto Pitò, per Direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di "Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" dell'importo complessivo di **€ 4.510,82** così ripartito:

Onerario a saldo	€	3.555,18
Inarcassa 4%	€	<u>142,21</u>
Sommano	€	3.697,39
IVA 22%	€	<u>813,43</u>
Totale	€	4.510,82

Vista la Fattura elettronica n° E09/2015 del 15/12/2015, dell'Ing. Giacinto Pitò, pervenuta agli atti di questo Ente in data 17/12/2015 prot. n° 56334, relativa all'importo derivante da atto aggiuntivo spettanti all'Ing. Giacinto Pitò, per Direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di "Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" dell'importo complessivo di **€ 533,42** così ripartito:

Onerario a saldo	€	420,41
Inarcassa 4%	€	<u>16,82</u>
Sommano	€	437,23
IVA 22%	€	<u>96,19</u>
Totale	€	533,42

Vista la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Inarcassa in data 14-10-2015 prot. n° 0926380, con la quale comunica che l'Ing. Giacinto Pitò, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento delle competenze tecniche spettanti all'Ing. Giacinto Pitò a saldo, per Direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori per "Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" dell'importo complessivo di **€ 5.044,24=** comprensivi di tutti gli oneri di Legge;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016

DETERMINA

1. **di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, le competenze tecniche spettanti all'Ing. Giacinto Pitò a saldo per Direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di "Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" C.F.: PTIGNT61T17A176A - P.I.: 01528120817 - giusta fattura elettronica n° E08/2015 del 15/12/2015 e fattura E09/2015 del 15/12/2015 dell'importo complessivo di € **5.044,24**, comprensivi di tutti gli oneri di Legge mediante accredito presso la Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Agenzia di Alcamo Viale Europa - IBAN: IT30VO894681781000002748364; come richiesto con fattura e con nota con la quale comunicava il conto corrente dedicato;
2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € **5.044,24=** comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al Cap. 672437 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.1.1 del programma operativo regionale PO FESR 2007-2013 giusto O.A. n° 51/2015 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e precisamente alle seguenti voci del quadro economico di perizia di assestamento:
 - per € **3.975,59** alla voce per perizia di variante **Coord. della sic. in fase di esecuzione con funzione di Direttore operativo;**
 - per € **159,03** alla voce **Inarcassa su competenze tecniche;**
 - per € **909,62** alla voce **IVA 22% su competenze tecniche;**
3. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
4. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

La D.L.
Ing. Antonino Renda

Ingegnere Capo Dirigente - RUP
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
