



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

I ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE; CULTURA E SCUOLA; SPORT E TURISMO; PROBLEMI GIOVANILI;
SOLIDARIETA' SOCIALE; ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA; IGIENE E SANITA'

Verbale n. 7 del 29.01.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno Ventinove (29) del mese di Gennaio alle ore 9.00 si è riunita la 1° Commissione Consiliare, regolarmente autoconvocata presso i locali del Rifugio Sanitario di C.da Tre Noci - Alcamo, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Sopralluogo presso il Rifugio Sanitario di C.da Tre Noci

Alle ore 9.00 in prima convocazione sono presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE	E	U
TROVATO SALVATORE	Presidente	NO	SI	/	/
RANERI PASQUALE	V/ Presidente	SI	/	9.00	10.20
CALDARELLA GIOACCHINA	Componente	SI	/	9.00	10.20
D'ANGELO VITO SAVIO	Componente	SI	/	9.25	10.20
LONGO ALESSANDRO	Componente	SI	/	9.00	10.20
MILITO STEFANO /59	Componente	SI	/	9.00	10.20
MILITO STEFANO /62	Componente	SI	/	9.00	10.20
VESCO BENEDETTO	Componente	SI	/	9.00	10.20

In assenza del Presidente Sig. Trovato assume la presidenza il Vice Presidente Sig. Raneri, il quale constatata e fatta constatare la legalità della seduta alla presenza del segretario Sig.ra Margherita Varvaro, dichiara aperta la stessa.

La Commissione rimane in attesa dell' Assessore Cusumano e del Geom. Cusumano.

Alle ore 9.25 raggiungono la Commissione il Componente D'Angelo, l'Ass. Cusumano ed il Geom. Cusumano, dopodiché si inizia il sopralluogo.

La Commissione chiede chi è il Responsabile Unico del Procedimento, chi è il Responsabile dell'inizio Lavori, se i lavori sono stati completati nei termini previsti e la motivazione per cui il rifugio non viene aperto.

Il Geom. Cusumano risponde che il RUP è l'Ing. Parrino, il Responsabile dell'inizio lavori é lui stesso, i lavori di muratura sono stati completati nei tempi previsti, ma la ditta appaltatrice ha avuto un disguido in merito alle gabbie che doveva fornire, in quanto le ha acquistate via internet e la ditta fornitrice delle gabbie non ha rispettato le misure che erano state richieste, comunque la ditta appaltatrice, malgrado il disguido, ha fornito le gabbie in tempo, quindi il ritardo non è imputabile alla ditta.

Nel 2° Stralcio dell'appalto, alla voce arredamento, l'ASP ha richiesto, per la stanza dove i cani verranno sterilizzati e microcippati, l'applicazione sui muri di una fila di mattoni di ceramica ed all'esterno la verniciatura impermeabilizzata della pavimentazione attorno alle gabbie, inoltre vi è stata una variante del progetto perché si è deciso di acquistare altre gabbie e si stanno aspettando i preventivi e l'affidamento per la fornitura e l'installazione dell'impianto di video sorveglianza e dell'impianto di allarme, in quanto, essendo una zona isolata, la struttura è stata soggetta a diversi furti.

La Commissione, l'Assessore Cusumano ed il Geom. Cusumano entrano nei locali e nel visitarli il Geom. Cusumano si accorge che è avvenuto un ennesimo furto, sono stati rubati i sanitari, il quadro elettrico e le placche degli interruttori .

La Commissione, alla luce delle dichiarazioni e di quanto emerso durante il sopralluogo e considerati i tempi fino ad oggi titanici per l'attivazione del rifugio sanitario, invita l'amministrazione ad istituire apposita convenzione con un istituto di vigilanza privato al fine di sorvegliare la struttura fino all'installazione dell'impianto della video sorveglianza e dell'allarme e di conseguenza ultimare i lavori interni, rimontare il materiale che è stato trafugato e provvedere all'arredamento.

La Commissione non si capacita per quale motivo ancora l'ASP non ha concesso il nulla osta sanitario per l'apertura del rifugio, per le condizioni in cui versa la struttura, sia internamente che esternamente, nonostante i lavori edili siano stati consegnati alcuni mesi fa ed a parere della stessa non è istituzionalmente e civilmente corretto che tale opera pubblica sia ancora oggi abbandonata.

Infine la Commissione, prendendo atto che la situazione del rifugio sanitario è del tutto differente rispetto a quanto riferito in audizione dalla dott.ssa Ciaccio e dall' Ass. Cusumano nella seduta del giorno 28 Gennaio.2015, ribadisce la richiesta con urgenza di tutta la documentazione riguardante il rifugio dall'inizio della progettazione ad oggi, nonché tutta la documentazione e la corrispondenza fra il Comune e l'ASP ed altri Enti ed una relazione scritta sullo stato dell'arte e sulle motivazioni per cui a tutt'oggi non viene aperto il rifugio sanitario.

Infine la Commissione, in concomitanza del sopralluogo, evidenzia che è stato scoperto dal Geom. Cusumano e dall' Ass. Cusumano il furto di materiale all'interno del rifugio ed a tal proposito li invita a sporgere immediatamente denuncia presso l'autorità giudiziaria, augurandosi che, periodicamente, vengano fatti dei controlli in merito.

Ultimati i lavori, alla ore 10.20 il Presidente Sig. Raneri dichiara sciolta la seduta .

Dal ch , redatto il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
SIG.RA MARGHERITA VARVARO

IL PRESIDENTE.
SIG. PASQUALE RANERI