

Proposta N° 508/ Prot. Data 30/12/2016		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N°461 del Reg. Data 30/12/2016	OGGETTO :	PO FESR 2007 2013 LINEA INTERVENTO 6.1.1.01 “REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TRAMITE RIUSO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO” - CUP I 72 D 10000 160006 – CODICE CARONTE SI_1_7008 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA - APPROVAZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE - CHIUSURA INTERVENTO PO FESR 2007/2013
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17,15 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella		X
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **PO FESR 2007 2013 LINEA INTERVENTO 6.1.1.01 “REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TRAMITE RIUSO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO” - CUP I 72 D 10000 160006 – Codice Caronte SI_1_7008 -Approvazione Relazione conclusiva - Approvazione e Quadro Economico Finale - Chiusura intervento PO FESR 2007/2013**

I sottoscritti, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Preso atto

- della Deliberazione della Giunta Municipale N. 227 del 10/08/2011 con la quale si approvava il progetto esecutivo per la “Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo”, dell’importo complessivo di € 5.000.000,00;
- della Determinazione del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 1578 del 18-09-2013 con la quale si approvava l’aggiudicazione – Previo interpello – alla 2° impresa in graduatoria per l’affidamento dei “Lavori di Realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite riuso degli immobili comunali di via Ugo Foscolo”;
- del contratto n° 9145 di Rep. del 10-01-2014, relativo ai lavori di che trattasi, con il quale sono stati affidati alla II° Impresa in graduatoria all’ATI DAMIGA S.r.l. (Capogruppo mandataria) e Maltese S.r.l. (Impresa mandante) per un importo contrattuale € 2.572.845,13 al netto del ribasso d’asta del 30,8357%, più € 77.155,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 2.650.000,57;
- del Verbale di consegna dei lavori del 14-02-2014 con il quale si consegnavano i lavori di che trattasi in pari data;
- della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 598 del 26-03-2014 con la quale si approvava e ratificava la variante progettuale a seguito dell’offerta di cui al Verbale di Commissione di Gara del 01-10-2012 (art. 76 D.Lgs 163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia) si rimodulava il quadro economico dell’importo complessivo di € 5.000.000,00, Giusto atto di sottomissione del 22-05-2014 registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Sportello di Alcamo in data 23-05-2014 al n° 2393 serie 3;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 1155 del 11-06-2014 con la quale si prendeva atto della costituzione della Società Consortile Denominata “Cittadella Società Consortile a.r.l.” relativamente ai lavori di “Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo”;
- della Determinazione Dirigenziale n° 396 del 11-03-2015 con la quale si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e Suppletiva, redatta dalla D.L. Ing. Antonino Renda,

ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 5.000.000,00= giusto Atto di sottomissione n° 2 e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 25-03-2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Sportello di Alcamo in data 26-03-2015 al n° 558 serie 3°

- del Certificato di ultimazione dei lavori del 26-08-2015 con il quale si certificava che i lavori sono stati ultimati in data 05-08-2015;
- del D.D.G. n° 2395/S.7 del 20-10-2015 REGISTRATO alla Corte dei Conti in data 16-11-2015 Reg. n° 1 foglio n° 76, con il quale si prende atto delle variazioni apportate con la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori "Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo";
- della Determinazione Dirigenziale n. 02068 del 11/12/2015 con la quale si prendeva atto e si ratificava la Perizia di assestamento redatta dalla D.L. Ing. Antonino Renda, dell'importo complessivo di € 5.000.000,00= giusto Atto di sottomissione n° 3 e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 11-12-2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Sportello di Alcamo in data 15-12-2015 al n° 1870 serie 3°;
- Della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 2228 del 22-12-2015 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 5.000.000,00;
- della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 2272 del 24-12-2015 con la quale si approvava il Colludo Tecnico Amministrativo e si liquidava la rata di saldo dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 5.000.000,00;
- delle note rispettivamente del 17-03-2016 prot. n° 14153 e del 15-06-2016 prot. n° 29808 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei trasporti – Servizio VII – Politiche urbane e Abitative, con le quali comunicava gli ulteriori adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici;

Visti/a:

- il Quadro Economico Finale (QEF) dell'intervento di Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo - , allegato "A" redatto dal RUP Ing. Enza Anna Parrino ;
- la Relazione conclusiva sulle attività di progetto di accompagnamento al QEF, dell'intervento di Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo - allegato "B" , redatta dal RUP Ing. Enza Anna Parrino, nella quale risultano descritti tutti i procedimenti del progetto;

Ritenuto, pertanto, dover approvare il Quadro Economico Finale (QEF) e la Relazione conclusiva sulle attività di progetto di accompagnamento al QEF e dell'intervento, quale

procedimento finale per la chiusura contabile dell'opera pubblica oggetto di finanziamento;

Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.,Lgs 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente provvedimento;

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel presente provvedimento;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05-10-2010;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 2015/2017;

Visto D. Lgs n° 50/2016

Vista la Delibera di cc. n° 123 del 24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018.

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi di cui in premessa di:

- **approvare** il Quadro Economico Finale (QEF) dell'intervento di Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo - , allegato "A" redatto dal RUP Ing. Enza Anna Parrino ;
- **approvare** la Relazione conclusiva sulle attività di progetto di accompagnamento al QEF, dell'intervento di Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo - allegato "B" , redatta dal RUP Ing. Enza Anna Parrino, nella quale risultano descritti tutti i procedimenti del progetto;
- **dichiarare che** il progetto (le opere , le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante , completato e in uso , fruito dai destinatari della Linea di Intervento 6.1.1.01 del Programma PO FESR 2007/2013;
- **assumersi la responsabilità di quanto previsto:**
 - dall'articolo 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il funzionamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

- dagli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando a operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- **dichiarare** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- **impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- **dichiarare** che per l'intervento di che trattasi non necessitano eventuali rate di saldo del finanziamento;
- **di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento l'inserimento del presente atto nella sezione documentale del sistema Caronte unitamente al Quadro Economico Finale ed alla Relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- **di notificare** il presente provvedimento all'Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, tramite e-mail e inserimento sul sistema Caronte;
- **di dare atto** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 gg. consecutivi;
- **di volere dichiarare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, che il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Dirigente Settore Servizi Tecnici
F.to Ing. Enza Parrino

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

DELIBERA

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità
visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:

PO FESR 2007 2013 LINEA INTERVENTO 6.1.1.01 “REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TRAMITE RIUSO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO” - CUP I 72 D 10000 160006 – Codice Caronte SI_1_7008 - Approvazione Relazione conclusiva - Approvazione e Quadro Economico Finale - Chiusura intervento PO FESR 2007/2013

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ing. E. A. Parrino

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 29/12/2016

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 29/12/2016

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Ing. Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 0006

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 02/01/2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Artale Alessandra

Il Segretario Generale
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Alcamo, li 02/01/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2016

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Alcamo, li 30/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 02/01/2017

F.to Santino Lucchese



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI Ed AMBIENTALI

LINEA DI INTERVENTO 6.1.1.01 del PO FESR SICILIA 2007/2013

REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TRAMITE RIUSO

DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO.

CUP I 72 D 10000 160006

QUADRO ECONOMICO FINALE

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enza Anna Parrino



Quadro economico di spesa

(Deliberazione di G. M. n° 227 del 10/08/2011 di approvazione progetto esecutivo)

Decreto D.D.G. n° 1639 del 07/07/2010 ammissione a finanziamento Decreto D.R.S. n° 2244/S7 del 14/09/2011 assunzione impegno di spesa

A) Importo complessivo contrattuale di perizia			€ 3.797.058,81
Lavori a base d'asta	€	3.719.903,37	
Oneri sicurezza	€	77.155,44	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione			
- I.V.A. 10% sui lavori	€	379.705,88	
- Imprevisti < 5%	€	122.119,54	
- Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€	30.848,90	
- Contributo allacci rete utenze	€	20.000,00	
- Oneri accesso in discarica compresi I.V.A.,	€	123.139,58	
- Incentivo ex art. 18	€	56.576,00	
- Comp.ze tecniche per ufficio D.L., D.L. misura e contabilità:			
Direttore Operativo e Ispettore di cantiere	€	174.659,44	
- IVA, INARCASSA, Vid. Parc. per competenze per D.L misura e contab.	€	46.956,45	
- Competenze tecniche per coord. sicurezza in esecuzione	€	115.874,30	
- IVA, INARCASSA, Vid. Parc. x competenze per coord. secur. in esecuz.	€	31.202,03	
- Comp. tecniche x collaudo amministrativo	€	11.702,93	
- Comp. tecniche per collaudo statico IVA, INARCASSA, Vid. Parcelle	€	18.511,72	
- Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€	21.644,42	
- Realizzazione ingresso artistico	€	<u>50.000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.202.941,19	€ 1.202.941,19
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 5.000.000,00

Quadro economico di spesa
Variante progettuale a seguito dell' offerta
di cui al Verbale di Commissione di Gara del 01-10-2012
Rimodulava quadro economico a seguito contratto
Decreto D.R.S. n° 708 del 15/04/2014 prendeva atto del NQE
(Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 598 del 26-03-2014)

A) Importo complessivo contrattuale		€ 2.650.000,57
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,8357%	€ 2.572.845,13	
Oneri sicurezza	€ 77.155,44	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
- I.V.A. 10% sui lavori	€ 265.000,06	
- Imprevisti < 5%	€ 122.119,54	
- Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€ 30.848,90	
- Contributo allacci rete utenze	€ 20.000,00	
- Oneri accesso in discarica compresi I.V.A.	€ 125.191,91	
- Incentivo ex art. 18	€ 56.576,00	
- Comp.ze tecniche per ufficio D.L., D.L. misura e contabilità:		
Direttore Operativo e Ispettore di cantiere	€ 174.659,44	
- IVA, INARCASSA, Vid. Parc. per competenze per D.L misura e contab.	€ 46.956,45	
- Competenze tecniche per coord. sicurezza in esecuzione	€ 115.874,30	
- IVA, INARCASSA, Vid. Parc. x competenze per coord. sicur. in esecuz.	€ 31.202,03	
- Comp. tecniche x collaudo amministrativo	€ 11.702,93	
- Attestazione Certificazione Energetica - IVA, INARCASSA	€ 9.252,28	
- Comp. tecniche per collaudo statico IVA, INARCASSA, Vid. Parcelle	€ 18.511,72	
- Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€ 21.644,42	
- Realizzazione ingresso artistico	<u>€ 50.000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.099.539,98	€ 1.099.539,98
C) Economie:		
- Economia da ribasso d' asta 2° aggiudicatario	€ 1.147.058,24	
- Diff. 1° e 2° agg.	€ 68.081,67	
- Economie IVA	<u>€ 35.319,54</u>	
Somme economie	€ 1.250.459,45	€ 1.250.459,45
Prezzo complessivo dell'opera		€ 5.000.000,00

Quadro economico di spesa Perizia di variante e Suppletiva

(Determinazione Dirigenziale n° 396 del 11-03-2015)

Decreto D.D.G. n° 2395/S.7 del 20-10-2015

A) Importo complessivo di perizia		€ 2.782.321,67
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,8357%	€ 2.696.184,98	
Oneri sicurezza diretti	€ 70.295,79	
Oneri sicurezza speciali	€ 15.840,90	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
- I.V.A. 10% sui lavori	€ 278.232,17	
- Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€ 15.077,42	
- Contributo allacci rete utenze	€ 30.000,00	
- Oneri accesso in discarica compresi I.V.A,	€ 34.977,75	
- Incentivo ex art. 18	€ 68.576,16	
- Comp.ze tecniche per Direttore Operativo con funz. di CSE	€ 31.355,28	
- IVA, INARCASSA per comp.Direttore Operativo con funz. di CSE	€ 8.428,30	
- Attestazione Certificazione Energetica - IVA, INARCASSA	€ 9.670,10	
- Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€ 21.644,42	
- Realizzazione ingresso artistico ed illuminazione artistica	€ 110.000,00	
- Spese per arredamenti	€ 200.000,00	
- Spese per prove di laboratorio	€ 30.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 837.961,59	€ 837.961,59
C) Economie:		
- Economia da ribasso d' asta 2° aggiudicatario	€ 1.147.058,24	
- Diff. 1° e 2° agg.	€ 68.081,67	
- Economie IVA	€ 121.513,99	
- Economie da ribasso d' asta su importo suppletivo	€ 39.148,03	
- Economie IVA su importo suppletivo	€ 3.914,80	
Somme economie	€ 1.379.716,74	€ 1.379.716,74
Prezzo complessivo dell'opera		€ 5.000.000,00

Quadro economico di spesa
Perizia di assestamento
(Determinazione Dirigenziale n. 02068 del 11/12/2015)

A) Importo complessivo di perizia		€ 2.782.321,67
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,8357%	€ 2.696.184,98	
Oneri sicurezza diretti	€ 70.295,79	
Oneri sicurezza speciali	€ 15.840,90	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
- I.V.A. 10% sui lavori	€ 278.232,17	
- Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€ 15.077,42	
- Contributo allacci rete utenze	€ 30.000,00	
- Oneri accesso in discarica compresi I.V.A.,	€ 13.100,54	
- Incentivo ex art. 18	€ 73.433,50	
- Comp.ze tecniche per Direttore Operativo con funz. di CSE	€ 43.560,96	
- IVA, INARCASSA per comp.Direttore Operativo con funz. di CSE	€ 11.709,19	
- Attestazione Certificazione Energetica - IVA, INARCASSA	€ 9.670,10	
- Competenze tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compreso IVA, INARCASSA, Vid. Parcelle, bolli)	€ 3.417,35	
- Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€ 27.786,10	
- Realizzazione ingresso artistico ed illuminazione artistica	€ 103.700,00	
- Spese per arredamenti	€ 200.000,00	
- Spese per prove di laboratorio	€ 15.699,96	
- Residuo	<u>€ 12.574,31</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 837.961,60	€ 837.961,60
C) Economie:		
- Economia da ribasso d' asta 2° aggiudicatario	€ 1.147.058,24	
- Diff. 1° e 2° agg.	€ 68.081,67	
- Economie IVA	€ 121.513,99	
- Economie da ribasso d' asta su importo suppletivo	€ 39.148,03	
- Economie IVA su importo suppletivo	<u>€ 3.914,80</u>	
Somme economie	€ 1.379.716,73	<u>€ 1.379.716,73</u>
Prezzo complessivo dell'opera		€ 5.000.000,00

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) Importo complessivo dei lavori		€ 2.779.921,67
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
- I.V.A. 10% sui lavori	€ 277.992,18	
- Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€ 15.077,42	
- Contributo allacci rete utenze	€ 4.779,66	
- Oneri accesso in discarica compresi I.V.A,	€ 13.100,54	
- Incentivo ex art. 18	€ 61.850,29	
- Comp.ze tecniche per Direttore Operativo con funz. di CSE	€ 43.560,96	
- IVA, INARCASSA per comp.Direttore Operativo con funz. di CSE	€ 11.709,19	
- Attestazione Certificazione Energetica - IVA, INARCASSA	€ 3.174,45	
- Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€ 27.784,84	
- Realizzazione ingresso artistico ed illuminazione artistica	€ 103.700,00	
- Spese per arredamenti	€ 184.775,69	
- Spese per prove di laboratorio	<u>€ 15.699,96</u>	
Sommano Somme a disp. dell'Amministrazione	€ 763.205,18	€ <u>763.205,18</u>
TOTALE COSTO PROGETTO		€ 3.543.126,85

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Capo E. A. Parrino



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

**LINEA DI INTERVENTO 6.1.1.01 del PO FESR SICILIA 2007/2013
DEL P.O. FERS SICILIA 2007-2013**

**REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TRAMITE RIUSO
DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO.**

CUP I 72 D 10000 160006

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO E QUADRO ECONOMICO FINALE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enza Anna Parrino



RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO E QUADRO ECONOMICO FINALE

Con la presente, la sottoscritta Ing. Enza Anna Parrino nella qualità di Responsabile Unico del procedimento, nominata con Determinazione Sindacale n° 55 del 07-04-2011, in sostituzione dell'Ing. Giambattista Impellizzeri, a seguito della nota trasmessa dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative prot. n° 14153 del 17-03-2016, e successivamente integrata con nota prot. n° 29808 del 15/06/2016, relaziona in merito alla conclusione delle attività di progetto e determina, conseguentemente, il quadro economico finale per la relativa approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Iter procedurale iniziale

Con D.D.G. n° 1639 del 07/07/2010, registrato alla Corte dei Conti in data 25/11/2010 reg. 1 fg 107, il progetto presentato dal Comune di Alcamo nell'ambito del PISU "Alcamo città Baricentrica" relativamente alla "Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali di via Ugo Foscolo", risultata ammissibile a finanziamento a valere sulla linea intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 – PIST 3 – ed inclusa nella graduatoria approvata.

Approvazione progetto esecutivo

Con la Deliberazione di G. M. n° 227 del 10/08/2011 si approvava il progetto esecutivo di "Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali di via Ugo Foscolo" redatto dai progettisti interni Ing. A. Renda Arch. G. Fundarò e Geom. N. Bastone, dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 a valere sui fondi della linea intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007/2013, ammesso a finanziamento con D.R.S. n° 2244/S7 del 14/09/2011, giusto quadro economico di seguito riportato:

A) Importo complessivo contrattuale di perizia		€ 3.797.058,81
Lavori a base d'asta	€ 3.719.903,37	
Oneri sicurezza	€ 77.155,44	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
– I.V.A. 10% sui lavori	€ 379.705,88	
– Imprevisti < 5%	€ 122.119,54	
– Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€ 30.848,90	

- Contributo allacci rete utenze	€	20.000,00	
- Oneri accesso in discarica compresi I.V.A,	€	123.139,58	
- Incentivo ex art. 18	€	56.576,00	
- Comp.ze tecniche per ufficio D.L., D.L. misura e contabilità:			
Direttore Operativo e Ispettore di cantiere	€	174.659,44	
- IVA, INARCASSA, Vid. Parc. per competenze per D.L misura e contab.	€	46.956,45	
- Competenze tecniche per coord. sicurezza in esecuzione	€	115.874,30	
- IVA, INARCASSA, Vid. Parc. x competenze per coord. secur. in esecuz.	€	31.202,03	
- Comp. tecniche x collaudo amministrativo	€	11.702,93	
- Comp. tecniche per collaudo statico IVA, INARCASSA, Vid. Parcelle	€	18.511,72	
- Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€	21.644,42	
- Realizzazione ingresso artistico	€	50.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.202.941,19	€ 1.202.941,19
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 5.000.000,00

Iter gara

Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 1485 del 10/08/2012 si sceglieva il metodo di gara, si approvava lo schema bando e il disciplinare di gara, si procedeva all'affidamento per la pubblicazione dell'avviso e delle risultanze di gara ed il pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'avviso e delle risultanze di gara inerente ai lavori di che trattasi;

Iter procedurale dei lavori

Con contratto d'appalto n. di Rep. 9098 del 21/03/2013 reg. a Trapani il 05/04/2013 al n. 249 serie 1ª; venivano affidati, all'Impresa C.E.L.I. Soc. Coop. con sede in Santa Ninfa (TP) via F.sco Crispi n° 41, i lavori di "Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo", per un importo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 32,6659% di € 2.504.763,46 più € 77.155,44.= per oneri di sicurezza per complessivi € 2.581.918,90.

Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio n. 00623 del 12/04/2013 si approvava del quadro economico rimodulato a seguito di stipula di contratto d'appalto così distinto:

DESCRIZIONE	PARZIALE	IMPORTO
A) Importo complessivo contrattuale		€ 2.581.918,90
Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,6659%	€ 2.504.763,46	
Oneri sicurezza	€ 77.155,44	
B) Somme a disposizione dell'Amm. ne		
I.V.A. 10% sui lavori	€ 258.191,89	
Imprevisti < 5%	€ 122.119,54	
Spese per pubblicazioni, contributo authority, acquisizione pareri, pubbl.gara	€ 30.848,90	
Contributo allacci rete utenze	€ 20.000,00	
Oneri accesso in discarica compresi I.V.A.21%	€ 123.139,58	
Incentivo ex art. 18	€ 56.576,00	
Competenze tecniche per D.L., misura e contabilità	€ 174.659,44	
IVA, CNPAIA, Vid. Parcelle, bolli per copm. tecniche per D.L misura e contab.	€ 46.956,45	
Competenze tecniche per coord. sicurezza in fase di esecuzione	€ 115.874,30	
IVA, CNPAIA, Vid. Parcelle, bolli per copm. tecniche per coord. secur. in fase di esecuz.	€ 31.202,03	

Competenze tecniche per collaudo amministrativo IVA, CNPAIA, Vid. Parcelle, bolli	€ 11.702,93	
Competenze tecniche per collaudo statico IVA, CNPAIA, Vid. Parcelle, bolli	€ 18.511,72	
Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€ 21.644,42	
Realizzazione ingresso artistico	€ 50.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.081.427,20	€ 1.081.427,20
C) Economie:		
Economia da ribasso d' asta	€ 1.215.139,91	
Economie derivante IVA sul ribasso d'asta	€ 121.513,99	
Somme economie	€ 1.336.653,90	€ 1.336.653,90
Prezzo complessivo dell'opera		€ 5.000.000,00

con Determinazione del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 1199 del 11-06-2013 si dichiarava l'inefficacia del contratto di affitto tra la Celi soc. coop. di Santa Ninfa e la Celi Energia s.r.l. nei confronti della stazione appaltante – Declaratoria di nullità/annullamento/risoluzione contratto di appalto rep. 9098 del 21-03-2013.

con Determinazione del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 1578 del 18-09-2013 si approvava l'aggiudicazione – Previo interpello – alla 2° impresa in graduatoria per l'affidamento dei “Lavori di Realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite riuso degli immobili comunali di via Ugo Foscolo”.

Con contratto n° 9145 di Rep. del 10-01-2014, i lavori di che trattasi, sono stati affidati alla II° Impresa in graduatoria all'ATI DAMIGA S.r.l. (Capogruppo mandataria) e Maltese S.r.l. (Impresa mandante) per un importo contrattuale € 2.572.845,13 al netto del ribasso d'asta del 30,8357%, più € 77.155,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 2.650.000,57.

I lavori sono stati consegnati in data 14-02-2014, giusto verbale redatto in pari data;

Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 598 del 26-03-2014 con la quale:

- si approvava e ratificava la variante progettuale a seguito dell' offerta di cui al Verbale di Commissione di Gara del 01-10-2012 (art. 76 D.Lgs 163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia)
- si rimodulava il quadro economico dell'importo complessivo di € 5.000.000,00= così distinto:

A) Importo complessivo contrattuale	€ 2.650.000,57
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,8357%	€ 2.572.845,13
Oneri sicurezza	€ 77.155,44
B) Somme a disp. dell'Amministrazione	
– I.V.A. 10% sui lavori	€ 265.000,06
– Imprevisti < 5%	€ 122.119,54
– Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€ 30.848,90
– Contributo allacci rete utenze	€ 20.000,00
– Oneri accesso in discarica compresi I.V.A,	€ 125.191,91
– Incentivo ex art. 18	€ 56.576,00
– Comp.ze tecniche per ufficio D.L., D.L. misura e contabilità:	
Direttore Operativo e Ispettore di cantiere	€ 174.659,44
– IVA, INARCASSA, Vid. Parc. per competenze per D.L misura e contab.	€ 46.956,45
– Competenze tecniche per coord. sicurezza in esecuzione	€ 115.874,30
– IVA, INARCASSA, Vid. Parc. x competenze per coord. secur. in esecuz.	€ 31.202,03
– Comp. tecniche x collaudo amministrativo	€ 11.702,93
– Attestazione Certificazione Energetica - IVA, INARCASSA	€ 9.252,28

– Comp. tecniche per collaudo statico IVA, INARCASSA, Vid. Parcelle	€	18.511,72	
– Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€	21.644,42	
– Realizzazione ingresso artistico	€	<u>50.000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.099.539,98	€ 1.099.539,98

C) Economie:

– Economia da ribasso d' asta 2° aggiudicatario	€	1.147.058,24	
– Diff. 1° e 2° agg.	€	68.081,67	
– Economie IVA	€	<u>35.319,54</u>	
Somme economie	€	1.250.459,45	€ 1.250.459,45
Prezzo complessivo dell'opera			€ 5.000.000,00

Giusto atto di sottomissione del 22-05-2014 registrato presso l'Agencia delle Entrate – Sportello di Alcamo in data 23-05-2014 al n° 2393 serie 3, relativo alla Variante progettuale a seguito dell' offerta di cui al Verbale di Commissione di Gara del 01-10-2012.

Con D.D.G. n° 2395/S7 del 20/10/2015 si prendeva atto della perizia di variante e suppletiva;

Costituzione della Società Consortile

Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 1155 del 11-06-2014 con la quale si prendeva atto della costituzione della Società Consortile Denominata "Cittadella Società Consortile a.r.l." relativamente ai lavori di "Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo";

Perizia di variante e suppletiva

Con Determinazione Dirigenziale n° 396 del 11-03-2015 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e Suppletiva, redatta dalla D.L. Ing. Antonino Renda, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 5.000.000,00= così distinto:

A) Importo complessivo di perizia			€ 2.782.321,67
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,8357%	€	2.696.184,98	
Oneri sicurezza diretti	€	70.295,79	
Oneri sicurezza speciali	€	15.840,90	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione			
– I.V.A. 10% sui lavori	€	278.232,17	
– Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€	15.077,42	
– Contributo allacci rete utenze	€	30.000,00	
– Oneri accesso in discarica compresi I.V.A,	€	34.977,75	
– Incentivo ex art. 18	€	68.576,16	
– Comp.ze tecniche per Direttore Operativo con funz. di CSE	€	31.355,28	
– IVA, INARCASSA per comp.Direttore Operativo con funz. di CSE	€	8.428,30	
– Attestazione Certificazione Energetica - IVA, INARCASSA	€	9.670,10	
– Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€	21.644,42	

- Realizzazione ingresso artistico ed illuminazione artistica	€	110.000,00	
- Spese per arredamenti	€	200.000,00	
- Spese per prove di laboratorio	€	<u>30.000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	837.961,59	€ 837.961,59

C) Economie:

- Economia da ribasso d' asta 2° aggiudicatario	€	1.147.058,24	
- Diff. 1° e 2° agg.	€	68.081,67	
- Economie IVA	€	121.513,99	
- Economie da ribasso d' asta su importo suppletivo	€	39.148,03	
- Economie IVA su importo suppletivo	€	<u>3.914,80</u>	
Somme economie	€	1.379.716,74	€ 1.379.716,74
Prezzo complessivo dell'opera			€ 5.000.000,00

giusto Atto di sottomissione n° 2 e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 25-03-2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Sportello di Alcamo in data 26-03-2015 al n° 558 serie 3°

Con D.D.G. n° 2395/S.7 del 20-10-2015 REGISTRATO alla Corte dei Conti in data 16-11-2015 Reg. n° 1 foglio n° 76, si prende atto delle variazioni apportate con la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori "Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo

Ultimazione lavori e Assestamento

I lavori sono stati ultimati in data 26-08-2015 giusto certificato di ultimazione lavori del 05-08-2015.

Perizia di Assestamento

Con la Determinazione Dirigenziale n. 02068 del 11/12/2015 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di assestamento redatta dalla D.L. Ing. Antonino Renda, ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvata dal RUP in linea tecnica in data 07-12-2015, reso ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo periodo, del Regolamento D.P.R. n° 207/2010; dell'importo complessivo di € 5.000.000,00= così distinto:

A) Importo complessivo di perizia			€ 2.782.321,67
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,8357%	€	2.696.184,98	
Oneri sicurezza diretti	€	70.295,79	
Oneri sicurezza speciali	€	15.840,90	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione			
- I.V.A. 10% sui lavori	€	278.232,17	
- Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€	15.077,42	
- Contributo allacci rete utenze	€	30.000,00	
- Oneri accesso in discarica compresi I.V.A.,	€	13.100,54	
- Incentivo ex art. 18	€	73.433,50	
- Comp.ze tecniche per Direttore Operativo con funz. di CSE	€	43.560,96	
- IVA, INARCASSA per comp.Direttore Operativo con funz. di CSE	€	11.709,19	

– Attestazione Certificazione Energetica - IVA, INARCASSA	€	9.670,10	
– Competenze tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compreso IVA, INARCASSA, Vid. Parcelle, bolli)	€	3.417,35	
– Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€	27.786,10	
– Realizzazione ingresso artistico ed illuminazione artistica	€	103.700,00	
– Spese per arredamenti	€	200.000,00	
– Spese per prove di laboratorio	€	15.699,96	
– Residuo	€	<u>12.574,31</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	837.961,60	€ 837.961,60

C) Economie:

– Economia da ribasso d' asta 2° aggiudicatario	€	1.147.058,24	
– Diff. 1° e 2° agg.	€	68.081,67	
– Economie IVA	€	121.513,99	
– Economie da ribasso d' asta su importo suppletivo	€	39.148,03	
– Economie IVA su importo suppletivo	€	<u>3.914,80</u>	
Somme economie	€	1.379.716,73	€ <u>1.379.716,73</u>
Prezzo complessivo dell'opera			€ 5.000.000,00

giusto Atto di sottomissione n° 3 e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 11-12-2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Sportello di Alcamo in data 15-12-2015 al n° 1870 serie 3°.

Collaudo dell'Opera

Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 2228 del 22-12-2015 si approvavano gli atti di contabilità finale dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 5.000.000,00

Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 2272 del 24-12-2015 si approvavano il Collaudo Tecnico Amministrativo e si liquidava la rata di saldo all'ATI DAMIGA S.r.l. (Capogruppo mandataria) e Maltese S.r.l. (Impresa mandante) riunite in "Cittadella Società Consortile a.r.l.

Decreti di Finanziamento

- 1) Con D.D.G. n° 1639 del 07/07/2010, registrato alla Corte dei Conti in data 25/11/2010 reg. 1 fg 107, il progetto di che trattasi risultata ammissibile a finanziamento a valere sulla linea intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 – PIST 3 – ed inclusa nella graduatoria approvata;
- 2) Con D.R.S. n° 2244/S7 del 14/09/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 14/10/2011 reg. 1 fg 74, il progetto di che trattasi veniva ammesso a finanziamento per l'importo di € 5.000.000,00;
- 3) Con D.R.S. n° 3383 del 30/11/2011 vistato dalla ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità in data 12/12/2012 si assumeva l'impegno di spesa di € 5.000.000,0 al cap. 672437, scheda 16, impegno 13 per l'esercizio finanziario 2011;
- 4) Con D.R.S. n° 1795 del 05/07/2013 si riduceva l'impegno assunto con D.R.S. n° 3383 del 30/11/2011 a seguito del ribasso offerto in sede di gara;
- 5) Con D.R.S. n° 708 del 15/04/2014 si annullava il contratto con la Ditta C.E.L.I. Soc. Coop., si decretava

l'affidamento all'ATI Damiga s.r.l. (Capogruppo mandataria) e Maltese S.r.l. (Impresa mandante) e si prendeva atto del Nuovo Quadro economico a seguito della variante progettuale presentata dall'ATI.

- 6) Con D.D.G. n° 2395/S7 del 20/10/2015 si prendeva atto della perizia di variante e suppletiva;
- 7) Con D.R.S. n° 2396 del 05/10/2016 si impegnava la somma di € 161.236,60 a valere sul cap. 672153 del bilancio della regione siciliana, codificato al n° U.2.03.01.02.003 esercizio finanziario 2016

FIGURE PROFESSIONALI DELLE ATTIVITÀ, SERVIZI E FORNITURE

FIGURE PROFESSIONALI DELLE ATTIVITÀ

Responsabile Unico del Procedimento

Le funzioni di RUP sono state svolte dall'Ing. Enza Anna Parrino, nominata con Determinazione Sindacale n° 55 del 07-04-2011, in sostituzione dell'Ing. Giambattista Impellizzeri.

Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi è stata eseguita dai tecnici comunali Ing. Antonino Renda, Arch. Gaspare Fundarò e Geom. Nunzio Bastone, giusta Disposizione – PISU n° 2/2011 del 13/06/2011 conferito dal Sindaco pro tempore di concerto con il Dirigente del VII Settore Servizi Tecnici;

Direttore dei Lavori, misura e contabilità

Con Determinazione Dirigenziale n° 644 del 17/04/2013 si conferiva l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Gaspare Fundarò;

Con Determinazione Dirigenziale n° 21 del 15/01/2014:

- si revocava l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Gaspare Fundarò,
- si nominava Direttore dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Antonino Renda;

Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

L'incarico è stato svolto dall'Ing. Giovanni Gabellone giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 01120 del 09-06-2014 e disciplinare d'incarico sottoscritto in data 11/06/2014.

Direttore Operativo Geologo

L'incarico è stato svolto dal Dott. Geologo Luigi Butticè, giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 1440 del 15/06/2011.

Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico in corso d'opera

L'incarico è stato svolto dall' Ing. Pietro Vella, giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 01717 del 13-08-2014.

SERVIZI

Prove sui calcestruzzi, acciai e prove di carico sui solai dell'immobile

Il servizio è stato svolto dalla Ditta GEOLAB s.r.l. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 0872 del 27/05/2015.

Realizzazione Ingresso artistico illuminazione artistica ed opere d'arte

Il servizio è stato svolto dal Sig. Bramante Davide giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 01827 del 12/11/2015 e contratto sottoscritto in data 30/11/2015

Attestazione Certificazione Energetica

Il servizio è stato svolto dall'Ing. Di Liberto Pietro giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 2242 del 19/11/2015

FORNITURA

Fornitura e posa in opera di elementi di arredo per l'auditorium

La fornitura è stata affidata alla Ditta Grasso Forniture S.r.l. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n° 2273 del 24/12/2015

Fornitura di arredo

La fornitura è stata affidata alla Ditta E20 Soc. Coop. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 02243 del 19/12/2016

PROROGA PER CHIUSURA INTERVENTO

Con nota n° 30692 del 16/06/2016 si inviava l'allegato 1 di cui alla circolare prot. 0009878 del 30.05.2016 della Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Programmazione - Autorità di Gestione PO FESR Sicilia 2007-2013, relativa al completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, con la quale si chiedeva la proroga al 31/12/2016 per la conclusione e funzionalità ed entrata in uso del progetto di che trattasi.

Con D.R.S. n° 002396 del 05/10/2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei trasporti – Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative”

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) Importo complessivo dei lavori		€	2.779.921,67
B) Somme a disp. dell'Amministrazione			
- I.V.A. 10% sui lavori	€	277.992,18	
- Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€	15.077,42	
- Contributo allacci rete utenze	€	4.779,66	
- Oneri accesso in discarica compresi I.V.A,	€	13.100,54	
- Incentivo ex art. 18	€	61.850,29	
- Comp.ze tecniche per Direttore Operativo con funz. di CSE	€	43.560,96	
- IVA, INARCASSA per comp.Direttore Operativo con funz. di CSE	€	11.709,19	
- Attestazione Certificazione Energetica - IVA, INARCASSA	€	3.174,45	
- Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€	27.784,84	
- Realizzazione ingresso artistico ed illuminazione artistica	€	103.700,00	
- Spese per arredamenti	€	184.775,69	
- Spese per prove di laboratorio	€	<u>15.699,96</u>	
Somma Somme a disp. dell'Amministrazione	€	763.205,18	€ <u>763.205,18</u>
TOTALE COSTO PROGETTO			€ 3.543.126,85

Monitoraggio dei dati sul sistema Caronte

Sul Sistema Caronte sono stati inseriti tutti i dati relativi, alla gestione procedure aggiudicazione, alla gestione avanzamenti finanziari quali impegni giuridicamente vincolanti, giustificativi di spesa e consequenziali pagamenti effettuati per l'opera di che trattasi, determinando la spesa complessiva sostenuta in € 3.543.126,85, coincidenti con il Quadro economico Finale riportato nella presente relazione.

Funzionalità del progetto

Con Verbale di consegna della struttura logistica individuata come - Aula laboratorio (Corpo C) del 23-06-2016 è stata consegnata allo sportello Culturale Courage Informagiovani e Pari Opportunità e alla rete Help Desk, giusta Deliberazione del Commissario straordinario n° 188 del 06/06/2016.

Lo scrivente attesta che l'opera di che trattasi è perfettamente funzionante .

Per quanto sopra esposto il RUP

ATTESTA

la congruità e coerenza delle opere di "Lavori di riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a servizio della cittadella dei giovani" delle forniture e/o servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013, Linea di Intervento 6.1.1.01

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Capo E. A. Parrino

