

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROPOSTA: N. 439 DEL 13 GIU. 2013



## CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

### IV SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 01042 DEL 19 GIU. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione certificato di pagamento n. 3, relativo al 3° ed ultimo SAL alla Ditta "HOUSE SERVICE S.n.c. dei F.LLI MARCHESE" – Alcamo, per "Lavori di manutenzione rete idrica interna ed esterna", fattura n° 07 del 24/05/2013–  
CIG:42726530CC.

#### RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

2933

DATA

19 GIU. 2013

IL RESPONSABILE

[Signature]

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature] DR. SEBASTIANO LUPPINO

L'anno duemilatredici, il giorno.....del mese di .....nel proprio Ufficio;

## IL DIRIGENTE

### - Premesso

- Che con Deliberazione di G.M. n° 66 del 05/04/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di "Manutenzione rete idrica interna ed esterna" recante il seguente quadro economico

<b>A) Lavori a base d'asta</b>		<b>€ 85.227,38</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.000,00
Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza		<b>€ 87.227,38</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 21% sui lavori	€ 18.317,74	
Competenze Tecniche	€ 1.744,54	
Imprevisti	<u>€ 2.710,34</u>	
Totale Somme a disposizione dell'Amm/ne	€ 22.772,62	<b>€ 22.772,62</b>
Sommano		<b>€ 110.000,00</b>

- Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 1214 del 29/06/2012 è stato scelto il metodo di gara, approvato lo schema del Bando e disciplinare di gara e impegnata la spesa complessiva di € 110.000,00 nel seguente modo:
  - o per € 60.000,00 al Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255" residui anno 2011;
  - o per € 50.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 - Cap. E. 3255" residui anno 1997;
- somme previste nel Piano Triennale OO.PP. 2011/2013 approvato con Deliberazione di C.C. n. 138 del 28/10/2011;
- **Preso Atto:**
- Del Verbale di Gara approvato con Determinazione del Dirigente n. 1940 del 09/11/2012 con il quale i lavori di "Manutenzione rete idrica interna ed esterna" venivano aggiudicati alla ditta "HOUSE SERVICE SNC dei F.LLI MARCHESE", c/so VI Aprile, 351 Alcamo (TP) - (P.IVA ) a seguito del ribasso del 26,6282%;
- Del contratto n. 9075 di Rep. del 23/01/2013 e registrato a Trapani il 10/02/2013 al n. 113 serie 1°, dell'importo di € 62.532,86 al netto del ribasso d'asta del 26,6282% più € 2.000,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 64.532,86;
- Della Perizia di variante e suppletiva, ratificata con Deliberazione di G.M. n. 106 del 30/04/2013, nella quale al punto 4) si approvava l'impegno della somma di € 15.704,28=iva compresa al Cap. 232410/96 C.I. 2.09.04.01 "Realizzazione nuovo tratto fognario c/da Virgini", somma prevista nel Piano Triennale OO.PP. 2011-2013, approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 28/10/2011;
- Dell'Atto di Sottomissione del 02/05/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani - Ufficio Territoriale di Trapani - sportello di Alcamo il 16/05/2012 al n. 2991 Serie III, con il quale la Direzione dei Lavori dichiarava una maggiore spesa di € 12.798,74 rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 62.532,86, determinava un nuovo importo contrattuale di € 75.331,60 per lavori ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 77.331,60;
- Della consegna dei lavori avvenuta in data 16/11/2012, giusto Verbale in pari data;
- Del certificato di pagamento n. 3 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori geom. P. Girgenti in data 13/05/2013 per il pagamento della 3° ed ultima rata dell'importo di € 12.856,97=IVA esclusa relativo al 3° ed ultimo S.A.L.;
- **Verificata** tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "HOUSE SERVICE SNC dei F.LLI MARCHESE" per lavori di manutenzione rete idrica interna ed esterna;

- Vista la fattura n. 07 del 24/05/2013 dell'Impresa "HOUSE SERVICE SNC dei F.LLI MARCHESE ", pervenuta agli atti di questo Ente in data 24/05/2013 con prot. n. 27996, relativa al pagamento del 3° ed ultimo SAL dei lavori di manutenzione rete idrica interna ed esterna, dell'importo di € 15.556,93= I.V.A. inclusa al 21%;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Vista la nota della Ditta "HOUSE SERVICE SNC dei F.LLI MARCHESE " di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- Vista la L.R. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- Visto il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

### D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n. 3 del 13/05/2013 dell'importo di € 12.856,97=IVA esclusa, relativo al 3° ed ultimo SAL dei lavori di "Manutenzione rete idrica interna ed esterna", come da fattura n. 07 del 24/05/2013 dell'importo di € 15.556,93=I.V.A. inclusa al 21%, alla ditta "HOUSE SERVICE SNC dei F.LLI MARCHESE " (P.IVA. - Alcamo (TP));
2. Di accreditare la somma di € 15.556,93=I.V.A. inclusa al 21% a mezzo bonifico bancario presso la BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A., Filiale di ALCAMO (TP) - IBAN: .  
come attestato dall'allegata nota di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 - CIG:42726530CC;
3. Di prelevare la somma di € 15.556,93 al Cap. 232410/96 C.I. 2.09.04.01 "Realizzazione nuovo tratto fognario c/da Virgini" somma prevista nel Piano Triennale OO.PP. 2011-2013, approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 28/10/2011, giusto impegno di spesa approvato con Deliberazione di G.M. n. 106 del 30/04/2013;
4. Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008;  
Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorso trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
5. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
6. Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene;
7. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

**Il Minutante**  
Esse. Amm./vo  
Giovanna Matranga

**Il Responsabile del Procedimento**  
Istruzione Direttivo Tecnico  
Geom. P. Girgenti

**IL DIRIGENTE**  
Ingegnere Capo Dirigente  
Ing. E. A. Parrino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it), di questo Comune in data \_\_\_\_\_ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Cristofaro Ricupati**