


DET. N° 2013/496 /INT. DEL 18/11/2013



COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI
E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N. 01968 DEL 20 NOV. 2013

Oggetto: **INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEI DISSESTI DELLA VIABILITA' PROVINCIALE S.P. N.47 "ALCAMO - STAZIONE DI CASTELLAMMARE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO".**
PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DITTA "MILOTTA S.n.c. di MILOTTA G.& F.LLI."

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n. 236 del 26/07/2013, si approvava Accordo tra la Provincia Regionale di Trapani ed il Comune di Alcamo per la definizione dei lavori di pavimentazione della S.P. 47 nel tratto fra il Km. 4+900 e . Km. 5+200 ai sensi dell'art. 16 della L.R. 19/1991 e s.m.i.
- con Delibera di G.M. n. 240 del 02/08/2013, si approvava il progetto per i lavori di "Messa in sicurezza di emergenza dei dissesti della viabilità Provinciale S.P. 47 Alcamo - Stazione di Castellammare" dell'importo di € 79.000,00 così distinto:

A. IMPORTO PER E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			SOMMANO
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 53.430,60	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.571,10	
	A.3	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 57.001,70	€ 57.001,70
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Spese tecniche per progettazione direzione lavori responsabile sicurezza fase di progettazione ed esecuzione	€ 8.179,60	
	B.2	Incentivo RUP	€ 285,00	
	B.2	Imprevisti	€ 1.563,34	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B4)	€ 10.027,94	€ 10.027,94
Importo di progetto				€ 67.029,64
C. I.V.A.	C. -I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	€ 11.970,36	
		Totale IVA	€ 11.970,36	€ 11.970,36
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)			€ 79.000,00	

e si dava atto che l'importo di cui sopra trova copertura finanziaria della spesa mediante imputazione all'intervento del bilancio sui seguenti capitoli:

- per l'importo di € 42.041,78 al cap. 400006 "Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del settore servizi tecnici" e contestuale accertamento in entrata al cap. 3900/6 "Entrate da servizi per conto di terzi di competenza del settore servizi tecnici"
- per l'importo di € 36.958,22 al cap. 232110/70 "Opere di urbanizzazione primarie e secondarie cap. E 4755 e cap. E 4751/10" residui 2011;
- Preso atto del contratto di appalto con la Ditta Milotta s.n.c. di Milotta G. & F.lli del 23/09/2013 n.9131 di Rep. relativo ai lavori di che trattasi dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 37,10% di € 33.607,85 oltre € 3.571,10 per oneri di sicurezza;

Preso Atto :

- Che i lavori sono stati consegnati in data 06/08/2013, giusto verbale redatto in pari data;
- Considerato che durante il corso dei lavori si è reso necessario eseguire delle lavorazioni per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportano modifiche sostanziali all'opera prevista dal progetto;

- Vista la Perizia di Assestamento finale redatta in data 28/10/2013 dalla D.L. ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.b del D.Lgs. 163/2006 dell'importo complessivo di € 79.000,00 così ripartito :

A) -	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 37.10 %	€.	31.186,84	
A.1)	Per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>2.011,70</u>	
	Sommano	€	33.198,54	€ 33.198,54
B) -	Per somme a disposizione della Amministrazione:			
B.1)	IVA al 22%	€.	7.303,68	
B.2)	Spese tecniche Progett. D.L. compr. IVA	€.	8.179,60	
B.3)	Incentivo RUP	€.	<u>285,00</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amm/ne.	€	15.768,28	€ 15.768,28
	Totale			€ 48.966,82
	Economie			€ 30.033,18
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 79.000,00

Visto l'atto di sottomissione del 28 /10/ 2013 ;

Vista la relazione del R.U.P., ai sensi dell'art., 132 comma1, lett.b del D.Lgs.163/2006 e 161 del D.P.R.207/2010 con la quale esprime parere favorevole all'approvazione della sopracitata Perizia di Assestamento Finale ;

Ritenuto doversi procedere alla ratifica della sopracitata Perizia di Assestamento Finale redatta dalla direzione dei lavori, ai sensi dell'art.132, comma1 lett.b del D.Lgs 163/2006;

Visto l'art. 161 del D.P.R 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art.1 comma 381 della legge 228/12 che proroga al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio 2013/2015;

Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;

Vista la deliberazione di D.C..n.65 del 14/09/2012 di "approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012/2014;

Vista la deliberazione di D.G..n.200 del 08/10/2012 di "approvazione PEG 2012/2014;

Visto il D.lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

di prendere atto e ratificare l'approvazione della Perizia di Assestamento Finale, con relativo atto di sottomissione e relativo quadro economico per la realizzazione dei " lavori di Messa in sicurezza di emergenza dei dissesti della viabilità Provinciale S.P. 47 Alcamo – Stazione di Castellammare

redatta dalla D.L. e munita di approvazione del R.U.P., Ing. Antonino Renda ai sensi dell'art.132, comma1 lett.b del D.Lgs. 163/2006 e art.161 D.P.R 207/2010;

- 2) di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria.
- 3) di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune per 15 gg. Consecutivi.

Il Minutante

Il Responsabile Unico Del Procedimento

IL Dirigente

**ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTRATTISTA
Rita Calandrino**

**6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
Ing. Antonino Renda**

**INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.151 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, li 23 NOV. 2013

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
