



COMUNE DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

6°SETTORE SERVIZI TECNICI

1° SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

IMPEGNO DI SPESA

DET. N° 02365 DEL 31 DIC. 2013

Oggetto: "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RSU ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO FUNZIONALE II LOTTO RIMODULATO CIG:317425888F "

- Impegno di spesa per la liquidazione parziale per la quota spettante all'Ato Terra dei Fenici TP 1 per come da atto ricognitivo del 17/05/2013 9109 di rep. e registrato a Trapani il 04/06/2013 n°339 serie 1° c/o Comune di Alcamo inerente il certificato di pagamento n°2 del 14-12-2012 all'impresa Funaro Costruzioni S.r.l., C/da Magazzinazzi, s.n.c – S. Ninfa (TP), per lavori al 2° S.A.L. – CIG :317425888f

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA		
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.		
N° LIQUIDAZIONE	DATA	IL RESPONSABILE
_____	_____	_____
VISTO: IL RAGIONERE GENERALE DR. SEBASTIANO LUPPINO		

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L. R. 10/91 propone la seguente Determinazione avente per oggetto **realizzazione idi un centro di raccolta rsu ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata 2° stralcio funzionale 2° lotto rimodulato Liquidazione certificato di pagamento n°2 del 14-12-2012 all'impresa Funaro Costruzioni S.r.l., C/da Magazzinazzi, s.n.c – S. Ninfa (TP), per lavori al 2° S.A.L. – CIG :317425888f**

-Con Determina Dirigenziale n°1723 del 20/07/2011è stata approvata la presa d'atto dell'aggiornamento al Prezzario Regionale 2009 ed alle norme sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. del progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro di raccolta R:S:U ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata II° stralcio funzionale Il lotto rimodulato

-**Visto** il contratto stipulato in data 04/04/2012 n. rep. 8978 con la Funaro Costruzioni S.r.l., C/da Magazzinazzi, s.n.c – S. Ninfa (TP), per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

- il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14/12/2012 dell'importo netto di € 112.074,91=redatto dalla D.L. Ing. Simone Vuturo;
- il certificato n°2 del 14/12/2012 redatto dal R. U. P. Ing. Enza Anna Parrino, per il pagamento della prima rata al netto delle ritenute contrattuali 0,50% di € 112.074,91= relativo al 2° S. A. L.;
- la fattura n° 27 del 27/12/2012 dell'impresa **Funaro Costruzioni S.r.l., C/da Magazzinazzi, s.n.c – S. Ninfa (TP)**, pervenuta agli atti di questo Ente in data 04/01/2013 prot. n°00476 dell'importo netto di € 112.074,00= più € 11.207,40 per IVA al 10% per un importo complessivo di € 123.281,40=;
- La determina Dirigenziale n°201 del 05/02/2013 di liquidazione da parte dell'ATO TP 1 Terra dei Fenici del certificato di pagamento n°2 del 31/10/2012
- Il D.D.G. n° 201 del 22/02/2013 messo a favore dell'ATO Terra dei Fenici della Regione Sicilia Assessorato regionale dell'energia e per i servizi di pubblica utilità Dipartimento Regionale Delle Acque e dei Rifiuti servizio VI gestione integrata Rifiuti – Bonifiche che non assume a finanziamento la somma di € 25.429,67 oltre IVA demandando tale somma come spese non ammissibili all'ATO Terra dei Fenici;
- L'atto ricognitivo del 17/05/2013 9109 di rep. e registrato a Trapani il 04/06/2013 n°339 serie 1° stipulato fra il Comune di Alcamo, L'ATO Terra dei Fenici, e la Ditta Funaro Costruzioni;
- La nota di credito n°2013/01 del 20/05/2013 a favore del Comune di Alcamo di € 86.644,33 oltre IVA al 10% relativa alla quota parte della fattura n°27 del 27/12/2012 emessa per la liquidazione del 2° Sal. dell'importo di € 112.074,00 oltre IVA al 10% ;

**Ritenuto** doversi procedere al pagamento della quota a saldo del certificato n°2 del 14/12/2012 redatto dal R.U.P. Ing. Enza Anna Parrino, per l'importo di € 25.429,67 = oltre IVA al 10% che è di € 2.542,97 e per un importo complessivo di € 27.972,64 per lavori al 2° S.A.L., all'Impresa **Funaro Costruzioni Srl** giusta fattura n°27 del 27/12/2012 di € 112.074,00 oltre IVA al 10% e giusta nota di credito n°2013/01 del 20/05/2013 A favore del Comune di Alcamo di € 86.644,33 oltre IVA al 10%

**Viste** le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto-1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL. RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

**Visto** il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

**Vista** la Deliberazione di Consiglio n°65 del 14/09/2012 che approva il bilancio 2012/2014

**Vista** La Delibera di G.M. 200 del 08/10/2012 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario

2012/2014;

Vista la Legge n°136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

## DETERMINA

1. Di impegnare, per motivi di cui in premessa, la somma di € 27.972,64 per saldo del certificato di pagamento n° 1 del 24/10/2011 relativo al 2° SAL., dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RSU ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO FUNZIONALE II LOTTO RIMODULATO CIG:317425888F" a favore dell'Impresa Funaro Costruzioni Srl per l'importo di € 25.429,67 = oltre IVA al 10% che è di € 2.542,97 e per un importo complessivo di € 27.972,64 per lavori al 2° S.A.L., giusta fattura n°27 del 27/12/2012 di € 112.074,00 oltre IVA al 10% e giusta nota di credito n° 2013/01 del 20/05/2013 A favore del Comune di Alcamo di € 86.644,33 oltre IVA al 10% con prelievo al Cap. 232110/70 cod, int. 2090101 opere di urbanizzazione primarie e secondarie cap. entrata 4755 e 4751/10;
2. Di attivare tutte le procedure per lo stanziamento dell'importo di € 27.972,64 da parte dell'ATO TP 1 Terra dei Fenici come precisato nel contratto del 17/05/2013 n° 9109 di rep e registrato a Trapani il 04/06/2013 al n°339 serie 1°
3. di dare atto che il pagamento dell'intera somma di € 27.972,64 avverrà alla ditta con successivo provvedimento previa verifica Equitalia ex art. 2 comma 9 Legge 286/2006 e DURC;
4. di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio non che sul sito web [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

IL TECNICO

Geom. Vincenzo Ponzio

Il Dirigente  
del 6° Settore Servizi Tecnici  
Ing. E. A. Parrino

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 151 comma 4 D.lgs n.267/2000)

Alcamo, li 31 DIC 2013

**IL RAGIONIERE GENERALE**

*F.to;* Dr. Sebastiano Luppino

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it), di questo Comune in data \_\_\_\_\_ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Cristofaro Ricupati**