

PROPOSTA N° 36 DEL 17 GEN. 2013

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
visto per Prov. VP 2012/2346

Il Responsabile 

Alcamo il 22 GEN. 2013



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI TECNICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 00080 DEL 22 GEN. 2013

Oggetto: Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello

Approvazione del quadro economico rimodulato.

L'anno duemilatredici, il giornonel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :

1. Con la Deliberazione di G. M. n°168 del 16.06.2011, di I.E., si approvava il progetto esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello "redatto dall'Ing. Antonino Renda e dal Geom Nunzio Bastone e dal progettista delle strutture Ing. Gianluca Coroneo dell'importo complessivo di € 620.000,00 così distinto:

Importo complessivo dei lavori		€ 453.025,39
A) Lavori a base d'asta	€ 434.904,37	
1) Oneri sicurezza	€ 18.121,02	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
1. Per I.V.A. sui lavori al 10%	€ 45.302,54	
2. imprevisti 5%	€ 22.651,26	
3. Indagini preliminari struttura	€ 17.719,55	
4. Comp. Tecn. X Prog. Strutturale def. ed ese.	€ 13.917,87	
5. Comp. Tecn. X Direttore operativo	€ 5.116,42	
6. Coord. sic. in fase esecuzione	€ 13.430,30	
7. Collaudo Statico	€ 6.202,91	
8. Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 1.703,88	
9. Oneri per conferimento discarica	€ 3.984,26	
10. Prove di collaudo art. 67 DPR 380/01	€ 7.000,00	
11. Spese per pubblicità ed authority	€ 10.000,00	
12. Parere ASP	€ 350,00	
13. Incentivo di cui art. 18 L. 109/94	€ 5.780,58	
14. Iva al 20% di cui alle voci 3-4- 5-6-7-8-9-10	€ 13.815,04	
Sommano	€ 166.974,61	€ 166.974,61
TOTALE		€ 620.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 620.000,00

2. con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 01564 del 03/09/2012 inerente ai lavori de quibus si procedeva a:
 - Impegnare la superiore spesa
 - Sceglieva il metodo di gara
 - Approvava lo schema bando e il disciplinare di gara
3. con verbale di gara provvisorio del 19/10/2012 si sono aggiudicati i lavori di che trattasi all'Impresa Russo Costruzioni s.r.l. con sede in Casteldaccia (PA) via San Giuseppe n° 68 per un importo di € 316.124,59= al netto del ribasso d'asta del 27,3117% più € 18.121,02.= per oneri di sicurezza per complessivi € 334.245,61;

Considerato che :

- a seguito del D.Lgs. n° 138/11 entrato in vigore il 17-09-2011, occorre adeguare l'IVA dal 20% al 21% ;
- per la complessità dell'opera da realizzare ,in quanto relativa alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico ed il miglioramento sismico nonché per la carenza di organico tecnico di questo Ente occorre nominare un professionista esterno per le funzioni di D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- occorre rimodulare le somme a disposizione del quadro economico generale del progetto esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello, che prevede le competenze tecniche per D.L. come da schema di parcella allegata e predisposta dal RUP, dell'importo complessivo di € 620.000,00 così distinto:

A) Importo complessivo contrattuale € 334.245,61

Lavori al netto del ribasso d'asta del € 316.124,59
 Oneri sicurezza € 18.121,02

B) Somme a disp. dell'Amministrazione

1. Per I.V.A. sui lavori al 10% € 33.424,56
 2. imprevisti € 22.651,26
 3. Indagini preliminari struttura € 17.719,56
 4. Comp. Tecn. X Prog. Strutturale def. ed ese. € 14.190,77
 5. Comp. Tecn. X Direttore Lavori € 23.332,60
 6. Coord. sic. in fase esecuzione € 13.430,30
 7. Collaudo Statico € 6.202,91
 8. Collaudo Tecnico Amministrativo € 1.703,88
 9. Oneri per conferimento discarica € 3.984,26
 10. Prove di collaudo. € 7.000,00
 11. Spese per pubblicità e authority € 2.191,35
 12. Parere ASP € 131,34
 13. Incentivo di cui art. 18 L. 109/94 € 5.780,58
 14. Iva al 20% di cui alla voce 3 € 3.543,91
 15. Iva al 21% di cui alle voci 5-6-7-8-9-10 € 11.687,33

Sommano € 166.974,61 € 166.974,61

C) Economie da ribasso d'asta € 118.779,78 € 118.779,78
IMPORTO COMPLESSIVO € 620.000,00

Ritenuto necessario, per quanto sopra premesso, rimodulare e approvare il suddetto nuovo quadro economico generale del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Visto la delibera di Giunta Municipale n ° 250 del 03-08-2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2010/2012;

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la D. C. n° 65 del 14-09-2012 di approvazione bilancio 2012/2014;

Vista la D. G. N° 200 del 08-10-2012 di approvazione P.E.G. 2012/2014.

DETERMINA

- 1) **di approvare**, per i motivi di cui in premessa, il nuovo quadro economico, così come rimodulato in premessa, del progetto esecutivo dei lavori di **"Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello"**, dell'importo complessivo di **€ 620.000,00**;
- 2) **di inviare** copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, per i successivi provvedimenti;
- 3) **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Istruttore Direttivo Tecnico
 Geom. Nunzio Bastone

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
 Ing. E. A. Parrino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 d.Lgs.n.267/2000)

Alcamo, li _____

22 GEN. 2013

IL RAGIONIERE GENERALE

fb Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web istituzionale [http// www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Cristofaro Ricupati